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Resumen. 
 
 
 
El presente trabajo es un estudio de pre factibilidad para un proyecto de viviendas 
el cual estará ubicado en la comarca Sabana Grande, Managua. 
Reúne datos importantes acerca de la situación de vivienda en Nicaragua, la 
inversión por parte del estado y de la empresa privada, brinda información de suma 
importancia que se debe tener en cuenta a la hora de  desarrollar un proyecto de 
este tipo. 
 
El proyecto Urbanización los Ángeles es un proyecto habitacional de tipo privado de 
165 viviendas con modelos de 50 m2 y 60 m2, contribuirá a la disminución del déficit 
habitacional, ayudará a mejorar la imagen de desarrollo del sector de Sabana 
Grande, y está dirigido a personas que tengan capacidad de adquisición dentro del 
rango de precios para este tipo de viviendas. 
 
El estudio contempla la realización de un estudio financiero con el cual se analizan 
la factibilidad del proyecto para el inversionista, determinando las inversiones, 
utilidades, periodo de recuperación, valor actual neto, tasa interna de retorno, 
relación beneficio / costo, contempla también un análisis del mercado actual, oferta, 
demanda, precios relativos, junto a esto ira el estudio técnico que analiza las 
necesidades técnicas del proyecto, como tamaño de planta, capacidad instalada, 
personal necesario, adquisición de equipos etc. y un  estudio de impacto ambiental, 
con el cual se determinarán  los impactos producidos por el proyecto al medio 
ambiente, tanto negativos como positivos, en sus etapas de construcción y 
funcionamiento, así como las medidas de mitigación a tener en cuenta al momento 
de la ejecución del proyecto.  
 
Cada uno de estos estudios brinda datos de factibilidad que analizándolos en 
conjunto se puede tener una perspectiva más clara acerca del proyecto. 
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1.1 Introducción.  
 
La idea del proyecto nace de la necesidad de la creación de espacios para 
viviendas, ya que el déficit habitacional del país está cada vez en aumento, y el 
gobierno no tiene la capacidad de suplir toda la demanda de vivienda social que 
existe, de modo que aquí hay una muy buena oportunidad de negocio, aportando a 
su vez al plan de desarrollo humano de Nicaragua en cuanto al tema de vivienda. 
El proyecto “Urbanización Los Ángeles” es un proyecto residencial de interés social 
que se ubicará en la comarca de Sabana Grande, departamento de Managua. 
El proyecto se emplazará en un terreno de  6 mz, constará con 165 viviendas de   
50 m2 y 60 m2  y está enfocado al sector de interés  social, que tengan capacidad de 
pagar por un bien a un precio accesible. 
 
1.2 Antecedentes. 
 
Un primer trabajo corresponde a Hábitat para la humanidad (2008), y se denomina 
“Información clave sobre la situación de la vivienda social en Nicaragua”. 
En este trabajo se identifica la cantidad de viviendas en déficit para la fecha, hace 
un análisis de la calidad de las viviendas existentes, por otro lado analiza la 
demanda y la estratifica en 5 niveles según sus ingresos, dejando ver que hay una 
gran cantidad de personas que tienen necesidad de una vivienda digna, y tienen 
capacidad económica para optar a financiamientos. 
La problemática histórica en el sector vivienda y la agregada anualmente, en 
Nicaragua, está vinculada a factores que se relacionan con el contexto de 
institucionalidad política y social del país. Por un lado, el deterioro económico de la 
población que no dispone de recursos suficientes y tampoco tiene empleos acordes 
con su capacidad para enfrentar un crédito y/o ahorro para esta inversión; y, por 
último, las limitantes sociales, jurídicas y técnicas, que pasan por la falta de acceso 
a la tierra y su legalidad, la carencia de servicios básicos, y la baja calidad 
constructiva de las viviendas, que presiona su alta precariedad y aumenta los déficit.  
Adicionalmente, la inexistencia de una estrategia para atender las necesidades 
habitacionales de los segmentos de población más pobres, ha influido en la 
dispersión de recursos y reducida capacidad de acumulación de experiencias para 
enfrentar la problemática y, por ende, la insuficiente atención sobre los déficits de 
vivienda. Particularmente, hacia estos sectores, la oferta de vivienda regular y legal 
es escasa, teniendo que resolver su necesidad mediante diversos mecanismos de 
autoproducción social de la vivienda, con sus propios recursos o mediante ayuda 
internacional.  
Finalmente, en Nicaragua la vivienda ha formado parte de la política social con alto 
componente asistencial, y esto tampoco ha permitido su mejora. Por ende, habrá 
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que analizar la realidad de otros países donde la vivienda constituye un elemento 
central de la economía por su capacidad para promover el empleo en la 
construcción y la industria, así como el impulso del sector financiero, y el orden en 
las ciudades (INVUR, 2006), que cambiaría el concepto de intervención sobre la 
vivienda. 
 
Podemos mencionar también un segundo trabajo elaborado por Iris Aleman (2012) 
titulado “Arquitectura habitacional”. 
En dicho trabajo se hace mención al déficit habitacional que tiene el país,  los inicios 
de políticas nacionales para la creación de fondos para préstamos de viviendas de 
interés social, lo cuales se remontan a 1930 cuando fue creado fue creado el banco 
hipotecario de Nicaragua por la ley 6 de Octubre o ley del banco hipotecario el cual 
tenía como fin facilitar préstamos para la construcción de viviendas. El Banco adquirió 
3, 000,000 de córdobas para construcción, financiamiento y adquisición, como 
resultado de esto se construyó la colonia Somoza con 96 viviendas y se discutió de 
habilitar a las personas que tuvieran terrenos y que desearan construir su casa. La 
evolución de Nicaragua ha sido atrasada por numerosos desastres naturales. 
El documento muestra datos de cuantas viviendas hay en déficit a la fecha, las cuales 
se acercan al millón de viviendas y hace referencia también a la incapacidad del 
gobierno de hacer frente a esta demanda, también menciona los altos costos de las 
viviendas y la reducida cantidad de personas que tienen capacidad de pago para 
adquirir una vivienda en alguno de los proyectos que se ofertan actualmente.  
 
 1.3 Definición de situación actual. 
 
La situación actual en Nicaragua en cuanto a vivienda se está volviendo un 
problema cada vez mayor debido al incremento anual de la demanda de viviendas. 
Solo el incremento anual, el cual es de unas 20,000 viviendas por año ya es mayor 
que la oferta actual de vivienda en el país, esto sumado al rezago de vivienda 
acumulado hace de este un problema a largo plazo. 
Esto deja un espacio abierto a la inversión privada, donde se puede aportar a la 
disminución del déficit habitacional y obtener utilidades al mismo tiempo, ya que el 
gobierno no tiene la capacidad para hacer frente a este problema por si solo, se 
necesita la intervención de la empresa privada para unir esfuerzos y juntos dar una 
mejor respuesta a las demandas de viviendas, lo que a su vez daría lugar a un 
mayor desarrollo. 
En el sector de Sabana Grande se percibe una situación de abandono en cuanto a 
desarrollo urbano, desaprovechando las virtudes que tiene gracias a su localización. 
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1.5 Objetivo General 
 
 
 Realizar el estudio de pre factibilidad para el proyecto urbanístico de 
construcción de 165 viviendas de interés social, en la comarca de Sabana 
Grande, para sus pobladores de bajos ingresos.  
 
1.5.1 Objetivos específicos 
 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del acceso a la vivienda de 
interés social en Sabana Grande, Managua, utilizando la herramienta del 
marco lógico. 
 Desarrollar un estudio de mercado social y analizando la oferta, la demanda, 
el precio y todas las variables asociadas; con el fin de determinar la incidencia 
del acceso de la población de Managua  a las viviendas de Interés Social. 
 Diseñar un estudio técnico para definir las características del proyecto, el 
tamaño del lote típico, el modelo urbanístico, el tipo de sistema constructivo, 
las especificaciones al detalle y el sistema de control y seguimiento que se 
implementará en el desarrollo habitacional y los aspectos legales.  
 Desarrollar un estudio financiero con el fin de definir el modelo y/o esquema 
requerido que nos haga viable el financiamiento privado, mixto o 
financiamiento total, en pro del objetivo del proyecto urbanístico.  
 Formular un estudio económico identificando variables que sean favorables 
al proyecto y pueda medirse su impacto positivo. 
 Evaluar un plan de impacto ambiental del proyecto para mitigar los efectos 
negativos generados por las diversas actividades del proyecto en sus 
diferentes etapas. 
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1.5 Sistema de Marco Lógico. 
 
1.5.1 Análisis de involucrados. 
 
En este proyecto existen diversos involucrados, cada uno con intereses y problemas 
propios los cuales deberán ser tomados en cuenta, para el buen desarrollo del 
proyecto. Para ello se ha elaborado la siguiente matriz: 
 
 
GRUPOS INTERESES PROBLEMA PERCIBIDOS RECURSOS / MANDATOS
- Problema de abastecimiento 
de agua potable.
- Conexiones  electricas y 
sanitarias ilegales.
- Hacinamiento en viviendas 
existentes.
- Inseguridad por terrenos 
baldíos.
- Poco desarrollo en el sector.
- Obtener una vivienda digna a 
bajo costo.
- Altos costos de viviendas.
- Vivir en un lugar limpio, 
ordenado y seguro.
- Proyectos mas accesibles 
estan lejos.
- Proveer de energia electrica 
a la poblacion urbana y rural 
de Nicaragua.
R= Recursos economicos para 
cobrir los costos de operación 
y mejora continua de los 
servicios.
- Regular y tarifar las 
conexiones electricas.
M= Atender las necesidades 
de la sociedad nicaragüense 
en lo que respecta a la 
distribucion de energia 
electrica.
- Crecimiento urbano 
desordenado.
R=Autoridad para aprobar o 
desaprobar proyectos.
M=Garantizar el ordenamiento 
municipal.
M=Regular la construccion 
municipal.
INETER
-Caracterizar el territorio 
nacional en función de su 
problemática, potencialidades 
y restricciones, para lograr 
mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y 
protección 
- Uso inadecuado de suelos.
M=Contribuir a la planificacion 
y ordenamiento del territorio 
nacional.
- Ser una administracion 
tributaria profesional.
- Recaudar impuestos de las 
actividades economicas que 
generen ingresos a personas 
naturales o juridicas.
Registro publico de la propiedad
Tener un sistema de control 
de registro de propiedad 
inmobiliaria eficiente y 
ordenado.
-Compradores no realizan 
inscripcion oportuna del 
inmueble adquirido.
M=Garantizar la seguridad 
jurídica por medio del 
establecimiento de servicios 
registrales estandarizados
R= Recursos economicos para 
financiar viviendas.
M= Brindar servicios de 
financiamientos a las personas 
que cumplan con los requisitos 
de pago.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
- Que haya desarrollo en el 
sector.
- Requisitos para obtencion de 
prestamos.
R= Recusrsos economicos.POSIBLES COMPRADORES
- Personas que no cumplen los 
requisitos o tienen ingresos no 
demostrables.
Financiar viviendas a un 
determinado porcentaje de 
interes a las pesonas que 
cumplan los requisitos.
Bancos
POBLACION ALEDAÑA AL PROYECTO
- Vivir en un lugar limpio, 
ordenado y seguro.
- Que haya desarrollo en el 
sector.
R= Capacidad de organización.
R= Recursos economicos.
M=Recaudar los tributos con 
equidad y transparencia.
Direccion general de ingresos
ENACAL
- Conexiones electricas ilegales.DISNORTE-DISSUR
R= Recursos economicos para  
cubrir parte de la demanda de 
vivienda.
- Promover el fortalecimiento 
del sector vivienda  en todo el 
territorio nacional, programar 
el desarrollo urbano y rural de 
la vivienda.
M= Promover e impulsar todos 
los programas de construccion 
y mejoras de viviendas de 
interes social.
INVUR
- Implementar la política de 
aguas para el consumo 
humano y el alcantarillado 
sanitario, el uso eficiente y 
racional de las fuentes de 
agua subterráneas y 
R= Recursos economicos para 
cubrir los costos de operación 
y mejora gradual de los 
M=Brindar servicio de agua 
potable y alcantarillado a la 
poblacion urbana y rural de 
- Poco cuido a las fuentes de agua.
- Conexiones Ilegales.
- Recursos insuficientes para 
cubrir la demanda de vivienda.
-Sistema vial y pluvial saturado.
- Crear un municipio ordenado 
y sostenible.
Alcaldia de Managua
- Contribuyentes no declaran la 
totalidad de sus ingresos.
Tabla 1 Matriz de marco lógico. 
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1.5.2 Definición de la situación. 
 
Como problema principal tenemos el déficit habitacional, del cual se derivan:  
 
- Hacinamiento, que a su vez da lugar a la formación de grupos 
delincuenciales. 
 
- Creación de asentamientos espontáneos, que a su vez generan problemas 
como: conexiones eléctricas ilegales, conexiones sanitarias ilegales, 
crecimiento urbano desordenado. 
 
Todos estos problemas dan como resultado una imagen de abandono en tema de 
desarrollo urbano. 
 
La población percibe en el sector la falta de inversión y desarrollo, se quejan de 
inexistencia de drenajes para aguas negras, del déficit de viviendas, calles. 
Los proyectos que sobresalen en cuanto a desarrollo se refiere son: 
 
- Urbanización Cortijo de la sabana. (Vendido) 
- Urbanización Altos de la sabana.   (Vendido) 
- Urbanización Ríos de agua viva.    (Vendido) 
- Urbanización Ciudad Belén. 
- Urbanización Villa dignidad. 
- Villa Sol. 
- Construcción de pista Sabana grande – Country club Nejapa. 
 
Se observa que en cuanto a vivienda se refiere no hay mucha oferta en el sector de 
sabana grande, ya que tres de estos proyectos ya están vendidos, y otros dos son 
para las personan damnificadas por terremotos e inundaciones, de modo que la 
oferta de vivienda queda bastante limitada en el sector. 
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1.5.3  Análisis de la situación. 
 
 
La situación de abandono que se percibe en el sector de sabana grande se debe a 
la falta inversión de parte del gobierno y empresa privada. 
Se podría tomar como eje principal de este problema el déficit habitacional que 
existe en Nicaragua ya que este es un problema generalizado, de modo que 
atacando este problema, además de contribuir a la reducción del mismo, se da 
pauta a la inversión en proyectos de otro tipo (comerciales, recreativos, de servicio, 
etc.), y darle así un impulso económico al sector. 
Si tanto el gobierno, como la empresa privada invierte en proyectos de vivienda en 
el sector, pronto aparecerán nuevas inversiones que brinden servicios a los nuevos 
habitantes, lo que ahorita se percibe como un problema o necesidad, es en realidad 
una oportunidad de inversión, que tendría más fuerza si hubiesen más proyectos 
habitacionales en la zona. 
 
1.5.3.1 Causas. 
 
Partiendo del problema principal, el cual es déficit habitacional, podemos decir que 
este se deriva de tres causas principales: 
 
1- Escaso acceso a casas de interés social, debido a la poca inversion por parte 
del gobierno y la empresa privada. 
 
Por un lado la poca inversión insuficiente por parte del gobierno en infraestructura 
básica, de cierta manera frena la intención de la empresa privada en invertir en 
proyectos habitacionales ya que esto significaría mayores costos. 
 
2- Crecimiento poblacional mayor que el crecimiento de la oferta. 
 
3- Salarios bajos y condiciones de crédito poco accesibles para personas con 
ingresos bajos. 
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1.5.3.2 Efectos 
 
 
1- Si la empresa privada no invierte en proyectos habitacionales por los altos 
costos que significaría proveer de la infraestructura básica al sector para el 
desarrollo de sus proyectos, el efecto a esta situación será que la oferta de 
proyectos habitacionales de interés social no crecerá, por ende el déficit 
habitacional ira en aumento. 
 
2- Si el crecimiento poblacional continua creciendo a mayor ritmo que la oferta 
de viviendas de interés social, el efecto será que el déficit habitacional ira en 
aumento. 
 
 
3- Si los salarios bajos y condiciones de financiamiento no mejoran, el efecto 
será el crecimiento de la demanda, por ende el déficit habitacional. 
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1.5.4 Árbol de problemas. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacinamiento en 
barrios aledaños. 
Inseguridad por 
delincuencia. 
Crecimiento urbano 
desordenado. 
Conexiones 
eléctricas ilegales. 
Conexiones 
sanitarias ilegales. 
Imagen de 
abandono. 
                    D E F I C I T   H A B I T A C I O N A L  
Asentamientos 
espontáneos. 
Formación de 
grupos 
delincuenciales. 
Salarios bajos. 
No acceso a 
créditos. 
Inversión insuficiente 
por parte del estado. 
Oferta 
insuficiente. 
Infraestructura 
insuficiente 
Inversión insuficiente 
por parte de la 
empresa privada. 
Crecimiento 
poblacional. 
Ilustración 1 Árbol de problemas 
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1.5.5 Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una familia por 
vivienda. 
Ambiente sano y 
seguro. 
Crecimiento urbano 
ordenado. 
Conexiones 
eléctricas legales. 
Conexiones 
sanitarias legales. 
Imagen de 
desarrollo. 
D I S M I N U C I O N   D E   D E F I C I T   H A B I T A C I O N A L  
Urbanizaciones 
planificadas. 
Desintegración de 
grupos 
delincuenciales. 
Salarios 
justos. 
Acceso a 
créditos. 
Mayor inversión por 
parte del estado. 
Mayor 
oferta. 
Mejor 
infraestructura  
Mayor inversión por 
parte de la empresa 
privada. 
Ilustración 2 Árbol de objetivos. 
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1.5.6 Posibles alternativas. 
 
Para dar respuesta al problema de poco desarrollo en la comarca Sabana grande, 
y aportar a la disminución del déficit de viviendas, se han planteado tres alternativas 
para proyectos: 
 
- Urbanización de Interés social. 
Consiste en desarrollar un proyecto de urbanización de interés social, con lotes 
individuales, casas separadas, en una sola planta, la urbanización contaría con 
calles de concreto, áreas comunales, agua potable, aguas negras, drenaje pluvial, 
garita de acceso.   
 
- Edificios multifamiliares. 
Consiste en desarrollar un proyecto habitacional de interés social, a través de 
edificios multifamiliares en dos o tres plantas, el proyecto contaría con calles de 
concreto, áreas comunales, agua potable, aguas negras, drenaje pluvial, garita de 
acceso. 
- Lotificación. 
Consiste en proveer un terreno de la infraestructura básica necesaria como calles, 
suministro domiciliar de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, y ofrecer la 
venta de lotes individuales. 
 
Cada uno de estos posibles proyectos tiene sus pros y sus contras, de manera que 
se deben evaluar diversos criterios y valorar la mejor alternativa para el usuario 
como para el inversionista. 
Para ello hacemos uso de una matriz de alternativas donde se le asignan 
puntuaciones a criterios como costos, posibilidad de éxito, beneficio/costo, horizonte 
de tiempo, riesgo social e impacto ambiental. 
Una vez aplicada la puntuación a cada uno de los factores para las tres alternativas, 
se selecciona la que resulta con mayor puntuación. 
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1.5.7 Matriz de alternativas.  
 
 
 
 
 
1.6 Justificación.  
 
 
El presente estudio servirá para determinar si el proyecto que se está formulando 
es viable tanto para el inversionista como para la población. 
Con las evaluaciones que se llevaran a cabo en el presente estudio (financiera, 
socioeconómica, técnica, ambiental) tendremos un panorama lo suficientemente 
amplio para determinar la vialidad del proyecto, y/o hacer los ajustes necesarios 
para que este sea factible. 
La idea del proyecto es generar utilidades, aportando a su vez a reducción de déficit 
de vivienda que hay actualmente en el país. 
 
 
 
 
 
No. ALTERNATIVA COSTO
POSIBILIDAD DE 
ÉXITO
COSTO /  
BENEFICIO
HORIZONTE 
DE TIEMPO
RIESGO 
SOCIAL
IMPACTO 
AMBIENTAL
PUNTAJE
1 URBANIZACION DE INTERES SOCIAL 2 3 1 2 3 2 13
2 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 1 2 2 2 2 1 10
3 LOTIFICACION 3 1 3 1 1 3 12
MEDICION COSTO
POSIBILIDAD DE 
ÉXITO
COSTO /  
BENEFICIO
HORIZONTE 
DE TIEMPO
RIESGO 
SOCIAL
IMPACTO 
AMBIENTAL
BAJO 3 1 3 3 3
MEDIO 2 2 2 2 2
ALTO 1 3 1 1 1
CORTO 2
LARGO 1
Tabla 2 Matriz de alternativas. 
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1.7 Marco Teórico 
 
Formulación de proyectos: 
La formulación y evaluación de proyectos es el procedimiento general para 
recopilar, crear y sistematizar la información que permita identificar ideas de 
negocios y medir cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual 
emprendimiento comercial.1 
La Formulación y Evaluación de Proyectos es una materia inter-disciplinaria, ya que 
durante la elaboración de un estudio de este tipo intervienen disciplinas como 
estadística, investigación de mercados, investigación de operaciones, ingeniería de 
proyectos, contabilidad en varios aspectos (ya sean costos, balance general, estado 
de resultados, etcétera), distribución de la planta, finanzas, ingeniería económica y 
otras.2 
 
Estudio de mercado:  
 
Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca 
de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un 
plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 
existentes y expandirse a nuevos mercados. 
 
El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara 
de las características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, 
y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el 
conocimiento necesario para una política de precios y de comercialización. 
                                            
1  Sapag Chain, Nassir (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación Segunda Edición. Chile: 
Pearson Educación. p. 17. ISBN 978-956-343-107-0. 
2  Baca Urbina, Gabriel (2001). Evaluación de proyectos, cuarta edición. McGraw-Hill. p. XIII. ISBN 970-10-
3001-X. 
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Evaluación financiera: 
 
La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el cual se 
intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a 
determinadas alternativas de proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la más 
conveniente. 
Es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión   inicial,   los   beneficios   
futuros   y   los   costos   durante   la  etapa   de   operación, permite   determinar   
la   rentabilidad   de   un   proyecto.   Antes   que   mostrar   el   resultado contable 
de una operación en la cual puede haber una utilidad o una pérdida, tiene como 
propósito   principal   determinar   la   conveniencia   de   emprender   o   no   un   
proyecto   de inversión. 
 
Evaluación socioeconómica: 
 
Evaluación Social es el proceso de identificación, medición, y valorización de los 
beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social 
(desde el punto de vista de todo el país). 
Consiste en comparar los beneficios con los costos que dichos proyectos implican 
para la sociedad; es decir, consiste en determinar el efecto que el proyecto tendrá 
sobre el bienestar de la sociedad.  
 
Estudio de impacto ambiental: 
 
Es el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y 
describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso 
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de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda 
aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 
 
Estudio técnico 
Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas 
para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar 
la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la 
maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, 
por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de 
trabajo que se necesita. 
 
Andén Peatonal: 
Elemento de la acera destinado para la circulación segura y cómoda de peatones 
que pueden ser utilizados eventualmente por vehículos de servicio tales como 
ambulancias, mudanzas, recolector de basura y bomberos. 
 
Área Bruta: 
Es la superficie total del terreno en m² excluyendo los derechos de servidumbre 
eléctricos y telefónicas, redes de infraestructura principal (potable, sanitaria y 
pluvial), derechos de vía de los sistemas interurbanos y del sistema vial urbano 
existente en la localidad donde se realiza el proyecto, así como los derechos de vía 
de cauces (chuisles, quebradas, arroyos, micropresas y otros similares) y aquellas 
otras áreas que siendo afectadas por fallas geológicas o pendientes del terreno 
mayor del 15% no son susceptibles de utilización. 
 
Área de Circulación:  
Es la extensión superficial en m² de los espacios de uso públicos destinados al 
tránsito vehicular y/o peatonal y que, además, sirve para la localización de las redes 
de infraestructura. Se excluyen los derechos de vía, cuya jerarquía correspondan a 
niveles superiores a las definidas en esta norma. 
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Área Comunal:  
Son los espacios de uso común formados por áreas libres y las edificaciones que 
suplen y completan las necesidades de una comunidad, incluyendo el 
funcionamiento de los servicios comunales. 
Área Desarrollada: 
Es la superficie de terreno que corresponde a desarrollos urbanos aprobados. 
También se considera como área desarrollada todo asentamiento humano existente 
dentro del poblado, que adoleciendo de aprobación, cuenta con acceso de dominio 
público, agua potable, luz eléctrica y drenaje sanitario. Se exceptúan los 
asentamientos humanos espontáneos. 
 
Área Neta:  
Es la superficie total en m² del conjunto de lotes de terreno destinados al uso de 
vivienda unifamiliar y multifamiliar. 
 
Área de Ocupación de Suelo (AOS):  
Es la superficie en m² de la proyección horizontal de los edificios existentes o a 
construirse en un lote de terreno. Para efectos de cálculo se medirá desde las caras 
externas de las paredes y se incluirán las áreas techadas mayores de 1,50 m de 
ancho, tales como: aleros, cobertizo, voladizos, espacios de circulación, techados 
entre columnas, entre paredes, porches, balcones y terrazas techadas. Se excluyen 
las terrazas sin techo, pérgolas y detalles arquitectónicos menores de 1, 00 m. 
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Área Total del Lote de Terreno del Proyecto: 
Es la extensión superficial en m² del terreno, incluyendo todas las áreas dentro de 
los linderos de la propiedad descritos en el polígono. 
 
Área Total de Construcción:  
Es la superficie en m² de todas las plantas o niveles existentes o proyectados de las 
edificaciones dentro de un lote de terreno. Para efectos de cálculo deben 
considerarse las dimensiones de cada planta a partir de las caras exteriores de las 
paredes del respectivo nivel, incluyendo los espacios techados abiertos o semi- 
abiertos mayores de 1,50 m de ancho. 
 
Área de Vivienda:  
El área de vivienda corresponderá a lo que determine el FOS (Factor de Ocupación 
del Suelo) Y FOT (Factor de Ocupación Total). 
 
Vivienda de interés social: 
Según el instituto nicaragüense de la vivienda urbana y rural, se define como 
vivienda de interés social aquellas cuya área total de construcción sea igual o menor 
que 60 m2 cuadrados y su valor igual o menor a U$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares) 
para el caso de vivienda unifamiliar y U$ 50,000.00 (cincuenta mil dólares) para el 
caso de multifamiliar.  
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2. Estudio de 
mercado. 
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2.1  Área de influencia. 
 
Se considera que el área en el que este proyecto tendrá su mayor impacto es en  el 
departamento de Managua, con mayor fuerza en el sector de la comarca Sabana 
grande y sectores aledaños. 
2.2 Características del producto. 
 
 
Área de vivienda          :      45 m2  y 60 m2  
Cantidad de viviendas     :   165 viviendas 
Modelos a ofertar             :       2 modelos 
Sistema constructivo        :  Mampostería reforzada con acabado fino 
Cielo falso           :  Gypsum 
Sistema eléctrico          :   Monofásico 220v 
Sistema de agua potable :           Pozo propio  
 
 
 
 
 
Ilustración 3 Area de influencia 
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2.3 Análisis de la demanda. 
 
2.3.1 Demanda Histórica, actual y futura. 
 
Según datos del INIDE, del VIII Censo de Población y el IV de Vivienda del 2005, 
entonces existía un déficit de vivienda acumulado de 957,000 viviendas 
aproximadamente, de las cuales 348,000 correspondían a la demanda de viviendas 
nuevas y 609,000 correspondían a la demanda del mejoramiento de las condiciones 
de las ya existentes.  Cada año este déficit se incrementa en 23,900 viviendas 
aproximadamente, lo que nos da como resultado una tasa de crecimiento de la 
demanda del 2.5% anual por la formación de nuevos núcleos familiares, como 
también por la necesidad de reponer viviendas que tienen un alto nivel de deterioro.3 
El déficit de vivienda en la ciudad de Managua en 2016 es de 80,000 según datos 
de la municipalidad, y si bien hay un proyecto que ejecuta el Instituto de la Vivienda 
Urbana y Rural (INVUR), este no suple toda la demanda.4 
Basados en estos datos y utilizando la siguiente formula de proyección: 
Pf = P0 x (1+Tc./100)n  
Utilizando como demanda inicial la de 2016 para Managua, y una tasa de 
crecimiento del 2.5% anual según datos del INIDE,  podemos decir que el déficit 
habitacional para los próximos 5 años será: 
Años Déficit de viviendas 
2016 80,000 
2017 82,000 
2018 84,050 
2019 86,151 
2020 88,305 
2021 90513 
2022 92775 
Tabla 3  Déficit habitacional en los próximos cinco años 
                                            
3(El nuevo diario , 2016)https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/403064-cadur-dinamismo-
vivienda/ 
4 (diario, 2016) El nuevo diario edición 23 junio 2016. 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/managua/396079-capital-sufre-alto-deficit-viviendas/ 
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2.3.2 Tipos de demanda 
 
De acuerdo a lo planteado en el Plan Nacional de la Vivienda (PNV) elaborado en 
el año 2005 por el INVUR, se ha estratificado la demanda en tres (3) niveles 
principales, según los niveles de ingreso de los hogares: Sector Alto; Sector 
Medio; y Sector Social, y cinco (5) niveles específicos, estructurados de menor a 
mayor ingreso (INVUR, 2006).5 
 
Nivel E (Social): 1. 
Menos de 58US$, considerado nivel de extrema pobreza, representa el 11.7% de 
las familias demandantes de vivienda. Sector socioeconómico conformado por 
trabajadores no calificados y de ocupación no especificada. Son pobladores de 
áreas urbanas o rurales, que tienen como característica ser desempleados de 
manera crónica, indigentes o con discapacidad, incluye a ancianos y madres 
solteras, sin capacidad de pago. 
 
Nivel D (Social): 2. 
Entre 58US$ y 150US$, denominado como nivel de pobreza, y que representa el 
35.8% de la demanda, formado por trabajadores de servicios personales y afines 
(áreas urbanas), y agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros (áreas 
rurales). Son trabajadores informales, empleados domésticos y campesinos que 
radican en las periferias de zonas urbanas, o agricultores y trabajadores agrícolas 
en zonas rurales.  
 
Nivel C (Medio): 3. 
Entre 150US$ y 350US$, caracterizado como un nivel social medio bajo, representa 
el 33.7% de las familias, que están encabezadas por trabajadores y obreros: 
oficiales, operarios y artesanos, así como operadores de ins-talaciones, máquinas 
y montadores, concentrados en las ciudades principales y secundarias; y dueños 
de comerciantes y prestadores de servicios en poblados rurales. Solo una parte de 
ellos está inscrito al sistema de seguridad nacional (INSS). 
 
                                            
5 (Habitat para la humanidad, 2008)Información clave sobra la situación de la vivienda social en 
Nicaragua. 
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Nivel B (Medio): 4. 
Entre 350US$ y 700US$, que corresponde al nivel social medio, con el 13.5% de 
las familias; se trata de empleados de oficina y trabajadores de servicios, empleados 
de empresas comerciales o manufactureras, en su mayoría inscritos al sistema de 
seguridad nacional (INSS). Su localización está concentrada en diez (10) ciudades 
principales: Managua, Ciudad Sandino, Tipitapa, León, Masaya, Estelí, Granada, 
Chinandega, Juigalpa y Matagalpa.  
 
Nivel A (Alto): 5. 
Más de 700US$, considerado nivel social medio alto y alto, y que corresponde al 
5.8% de las familias, caracterizado por personal de dirección y administración 
pública de empresas, profesionales científicos e intelectuales, y profesionales y 
técnicos varios, ubicados en zonas urbanas, mayoritariamente, aunque se ubican 
también en zonas de quinta rurales dispersas. 
Enfocándonos en los niveles A, B, y C,  y tomando como base el déficit de vivienda 
actual  estimado para Managua el cual sería de 84,050 viviendas podríamos decir 
que la proyección de la demanda en Managua para los próximos 5 años para cada 
nivel (A, B, y C) seria de la siguiente manera: 
 
PROYECCION DE DEMANDA DE VIVIENDA EN MANAGUA 
SECTOR SOCIAL 
2018 2019 2020 2021 2022 
84050 86151 88305 90513 92775 
A 5.80% 4875 4997 5122 5250 5381 
B 13.50% 11347 11630 11921 12219 12525 
C 33.70% 28325 29033 29759 30503 31265 
      
DEMANDA TOTAL 44547 45660 46802 47972 49171 
Tabla 4 Proyección de demanda de vivienda en Managua. 
Resultando un total de demanda actual para Managua de 44,547 viviendas para el 
año 2018, 45,660 viviendas para el año 2019, 46,802 viviendas para el año 2020, 
49,171 viviendas para el año 2022.  
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2.4 Análisis de la oferta 
 
Actualmente la oferta de vivienda de interés social en Managua tiene 50 proyectos 
de vivienda de este tipo y van desde los   18,000 dólares hasta 40,000 dólares, la 
mayor parte de proyecto están ubicados en Managua, tales como proyecto villa 
milagro, urbanización villa sol, urbanización Altos de Tipitapa. 
 
2.4.1 Análisis histórico de la oferta 
 
Según cifras presentadas en el Congreso Internacional de Vivienda de Interés 
Social,  entre 2007 y 2011 el gobierno en conjunto con la empresa privada impulsó 
la construcción de 38,708 viviendas.  Luego, en el periodo entre 2012 y 2016, la 
construcción de casas fue de 60,938, para un total de 99,646 casas en el periodo 
comprendido entre 2007 y 2016.6 
 
2.4.2 Proyecciones de la oferta 
 
La participación de la empresa privada en la construcción de viviendas de interés 
social ronda el 42% del total construido aproximadamente. 
Se espera que para este año la demanda crezca un 20% más que el año pasado, 
ya que el año pasado se construyeron 4900 casas de interés social según INVUR y 
CADUR, y para este año se plantean construir 6000 casas más.7 
En su momento la Cámara Nacional de la Construcción estimó que Nicaragua 
requería cerca de 70 años para resolver su déficit habitacional, que según cifras 
oficiales, hasta el 2007 ascendía 957 mil viviendas, de las cuales 347,691 necesitan 
ser construidas y otras 609,609 requerían mejoras en infraestructura. 
Según las estimaciones unas 15 mil familias se suman cada año a la demanda de 
vivienda por lo que el déficit se ensancha más rápido que lo que se construye. 
 
 
                                            
6 La prensa edición 11/01/20177 https://www.laprensa.com.ni/2017/01/11/economia (La Prensa, 
2017)/2163342-gobierno-otra-ambiciosa-promesa-construir-120-mil-casas-cinco-anos 
7 (La Prensa, 2017) https://www.laprensa.com.ni/2017/01/12/economia/2164205-cosep-meta-
viviendas-requiere-condiciones-alcanzarla 
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La Cámara estimó que cada año se requieren construir entre 15 y 25 mil viviendas 
para hacer frente al déficit habitacional. 
Se necesitarán construir  23,900 viviendas por año entre el gobierno y la empresa 
privada para alcanzar la meta prevista para el próximo quinquenio de superar las 
cien mil unidades, número que ni siquiera se logró en los 10 años de la actual 
administración. Cada año en Nicaragua se construyen cerca de 10 mil casas 
nuevas.8 
 
2.4.3 Calculo de la demanda potencial insatisfecha. 
 
Siendo la necesidad de construcción anual de viviendas de 23,900, con una oferta 
actual de aproximadamente 10,000 viviendas al año, nos queda una demanda 
insatisfecha de 13,900 viviendas aproximadamente, lo cual deja abierto un gran 
espacio para la participación de empresas privadas en nuevos proyectos de 
viviendas de interés social. 
 
2.5 Análisis de precios. 
 
2.5.1 Precios actuales. 
 
Los precios actuales de la vivienda de interés social van desde los U$ 19,990 hasta                  
U$ 40,000 para viviendas unifamiliares y U$ 50,000 para viviendas multifamiliares 
en edificios de hasta cuatro pisos. 
Esto luego que se aprobara un aumento del techo de la vivienda de interés social 
de U$ 22,000 a los montos mencionados respectivamente. 
Para este proyecto hemos establecido los precios de las viviendas tomando en 
cuenta la calidad constructiva, materiales utilizados, costos de producción y precios 
de viviendas homologas en U$ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares) para la 
vivienda de 50 m2 y U$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares) para la vivienda de 60 m2. 
 
 
 
                                            
8 (Gestiopolis)https://www.laprensa.com.ni/2017/01/11/economia/2163342-gobierno-otra-
ambiciosa-promesa-construir-120-mil-casas-cinco-anos 
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Realizando un sondeo de algunos de los proyectos de interés social en Managua 
tenemos: 
 
Tabla 5 Proyectos de interés social en Managua. 
Fuente: Instituto Nicaragüense de la vivienda urbana y rural. (INVUR). 
 
Cabe mencionar que estos proyectos iniciaron hace varios años y que los precios 
mostrados en la tabla son precios iniciales, los cuales se han ido incrementando 
año con año. 
 
 
 
DESARROLLADOR PROYECTO PRECIO 
INVERSIONES DE ORIENTE S.A. 
(INVORI) 
URBANIZACION VILLA SOL $21,404.90 
EDIFICACIONES NICARAGUA 
S.A. 
URBANZACION ALTOS DE TIPITAPA $23,000.00 
INMOBILIARIA DE 
CENTROAMERICA SOCIEDAD 
ANONIMA 
RESIDENCIAL SAN ANDRES $20,000.00 $29,270.00 
INVERSIONES BEL PRADERAS DE COFRADIA $20,000.00 
SOCIEDAD URBANISTICA DE 
CENTROAMERICA SOCIEDAD 
ANONIMA ( SUCASA) 
URBANIZACION VALLE VERDE $20,000.00 $32,000.00 
DESARROLLOS URBANISTICOS 
SAN MIGUEL SOCIEDAD 
ANONIMA 
URBANIZACION SAN MIGUEL $23,000.00 
URBANIZACIONES MODERNAS 
S.A. 
URBANIZACION PRADERAS DE SANDINO $26,992.12 $31,998.21 
NEW CENTURY BUILDERS S.A. RESIDENCIAL EL DORAL $19,999.00 $30,000.00 
IRBANIZACION SANTA 
EDUVIGES S.A. 
URBANIZACION SANTA EDUVIGES $23,000.00 $32,000.00 
VIVIENDAS PARA EL PUEBLO 
S.A. 
VISTAS DEL MOMOTOMBO $19,990.00 $38,490.00 
TECNOLOGIA Y SISTEMAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
(TECNOSA) 
URBANIZACION BETHEL $23,000.00 
INDHERSA VILLA MILAGRO $23,000.00 $32,000.00 
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2.5.2 Proyección de precios. 
 
Basándonos en los precios actuales, los cuales tienen un rango de entre                    
U$ 19,990.00 y U$ 38,490.00 para viviendas de interés social unifamiliar, podemos 
proyectar los precios de las viviendas para los próximos 5 años con un incremento 
de precio del 2.5% anual, resultando de la siguiente manera: 
 
PROYECCION DE PRECIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
AÑO RANGO DE PRECIOS 
2018 $35,000.00 $40,000.00 
2019 $35,875.00 $41,000.00 
2020 $36,871.88 $42,025.00 
2021 $37,691.17 $43,075.63 
2022 $38,633.45 $44,152.52 
Tabla 6 Proyección de vivienda. 
 
2.5.3 Capacidad de pago y percepción del cliente. 
 
Los expertos coinciden en que la totalidad de cuotas mensuales destinadas a pagar 
deudas no debería nunca sobrepasar el 40% de los ingresos netos mensuales. Es 
decir, que una familia necesita disponer, como mínimo, del 60% de sus ingresos 
netos mensuales para poder comer, vestirse, pagar las facturas y, con un poco de 
planificación, ahorrar algo cada mes. 
Ese 40% es el límite máximo recomendado de endeudamiento total, incluyendo las 
cuotas de las demás deudas pendientes como préstamos personales, el préstamo 
de carro, las compras que se han hecho a plazos y la cuota a pagar de tarjetas de 
crédito. 
La cuota de la hipoteca nunca debería llegar a ese 40% de los ingresos, ya que si 
en los próximos años se necesitara un préstamo para comprar un carro o hacer una 
reforma o pagar una emergencia, no habría margen para asumir otro pago. Lo 
mismo ocurriría si los tipos de interés subieran o los gastos de la familia aumentaran 
con relación a los ingresos. Por eso, no es recomendable que la cuota a pagar para 
la hipoteca supere el 30-35% de sus ingresos netos mensuales, y los bancos no 
suelen aprobar hipotecas si las cuotas representan más ya que toman en cuenta 
que el compromiso de una hipoteca puede durar décadas. 
Otros expertos rebajan el límite máximo de endeudamiento a un 35% de los 
ingresos y el de la hipoteca, a un 30%. 
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Los porcentajes máximos recomendados de capacidad de endeudamiento pueden 
variar en función del nivel de ingresos y las cargas familiares. Una pareja sin hijos 
que tiene ingresos netos mensuales de C$ 30,000.00 podría destinar el 60% de sus 
ingresos al pago de deudas y vivir decentemente con el otro 40% (C$12,000.00)  
para los demás gastos. Pero una familia con C$12,690  de ingresos mensuales 
tendría mucha dificultad para llegar a fin de mes con sólo el 40% (C$ 5,076.00). 
 
2.6 Estudio de comercialización. 
 
El proceso de comercialización de las viviendas se dará de la siguiente manera: 
 
1- Captación de cliente a través de ferias, anuncios en internet, revistas 
comerciales o visitas al proyecto. 
2- Exposición del proyecto y sus bondades por parte del agente vendedor. 
3- Reserva del lote con U$ 250.00 aplicables a la prima. 
4- Proceso de filtro de pre-aprobación en el banco. 
5- Una vez aprobado el crédito el cliente deberá cancelar el resto de la prima la 
cual será del 10% del valor de la vivienda. 
6- Una vez cancelada la prima y recibido el primer desembolso del banco se 
procede a construir la vivienda en un tiempo estimado de tres meses. 
7- Ya terminada la vivienda el banco hace su último avalúo para desembolso 
final. 
8- Una vez recibido el desembolso final se procede a hacer entrega de la 
vivienda y sus respectivas garantías. 
 
2.7 Conclusiones del estudio de mercado 
 
Se concluye el estudio de mercado con que el área de influencia donde actualmente 
tendría mayor impacto la urbanización es en el departamento de Managua, en la 
comarca se Sabana Grande, existe un déficit elevado de viviendas de interés social, 
según análisis históricos, se realizó un análisis de precios de los proyectos que 
actualmente están en ejecución  y se realizó una proyección de precios, también se 
estudió la capacidad de pago por parte de los clientes para adquirir una vivienda de 
la Urbanización Los Ángeles y se concluye que es un proyecto accesible para 
determinado segmento de la población. 
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3. Estudio técnico. 
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3.1 Determinación de la capacidad instalada. 
 
El proyecto Urbanización los Ángeles se emplazara en un terreno con una extensión 
de 6 Mz. con un total de 165 viviendas DE 50 m2 y 60 m2, lo cual respresenta 
aproximadamente el 1% de la oferta total de viviendas para el departamento de 
Managua. 
Estas 165 viviendas se pretenden construir a un ritmo de 36 unidades por año. 
 
3.2 Localización optima de la planta. 
 
La ubicación del proyecto será en la comarca Sabana grande, municipio de 
Managua, departamento de Managua. 
Se seleccionó este lugar dado que el terreno es propio, tiene acceso a servicios 
básicos, es un lugar que no se ha explotado mucho el desarrollo de viviendas, en 
sus inmediaciones cuenta con centros comerciales, centros de salud, escuelas y 
otros servicios. 
 
3.3 Descripción del proceso productivo. 
 
Una vez aprobado el crédito por parte de la entidad bancaria, o en su defecto 
habiendo recibido el primer desembolso (para el caso de compra con fondos 
propios), se firma el contrato de promesa de venta del inmueble, en el cual se 
incluirán todas las especificaciones técnicas de la vivienda, así como sus 
modificaciones si fuera el caso, este proceso tendrá una duración máxima de 3 días 
hábiles. 
Ya con el contrato firmado se procede a realizar las modificaciones y ajustes 
pertinentes a los planos constructivos y  a la elaboración de la orden de inicio de 
obra, este proceso tendrá una duración máxima de 10 días hábiles. 
Con la orden de inicio y los planos modificados y aprobados, se hace entrega al 
residente de proyecto, el cual dará inicio a las obras de construcción, las cuales 
tendrán un tiempo máximo de 90 días hábiles. 
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- Cronograma de ejecución de obras generales de proyecto. 
 
Ilustración 4 Cronograma de ejecución de obras civiles. 
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- Cronograma de construcción de vivienda. 
 
 
 
 
 
Ilustración 5 Cronograma de construcción de vivienda. 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION LOS ANGELES EN COMARCA  
SABANA GRANDE” 
 
 32 
 
3.4 Selección de la maquinaria. 
 
Para este proyecto se ha dividido la adquisición de maquinaria y equipo en dos 
partes; proyecto y oficinas. 
Para ambos casos se optó por comprar los equipos tomando en cuenta su vida útil 
y frecuencia de uso. 
 
Los requerimientos de equipo para el área de proyecto son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7 Equipo de oficina y proyecto. 
DESCRIPCION CANT. C.UNIT C.TOTAL
APISONADORA 2 $2,000.00 $4,000.00
MEZCLADOR DE CONCRETO 2 $1,500.00 $3,000.00
VIBRADOR 1 $400.00 $400.00
PULIDORA 9" 2 $180.00 $360.00
PALA 10 $8.00 $80.00
PIOCHA 10 $10.00 $100.00
BARRA 5 $20.00 $100.00
CONTENEDOR PARA BODEGA 4 $3,000.00 $12,000.00
CAMION 2 TON 1 $18,000.00 $18,000.00
CISTERNA DE AGUA 3 $1,000.00 $3,000.00
$41,040.00
PROYECTO
TOTAL EQUIPO PROYECTO
DESCRIPCION CANT. C.UNIT C.TOTAL
COMPUTADORA DESKTOP 8 $800.00 $6,400.00
COMPUTADORA LAPTOP 5 $1,200.00 $6,000.00
IMPRESORA CARTA/LEGAL 3 $75.00 $225.00
IMPRESORA A-3 2 $400.00 $800.00
ESCRITORIO 14 $200.00 $2,800.00
SILLA ESCRITORIO 14 $50.00 $700.00
BATERIA 12 $40.00 $480.00
CELULAR 15 $100.00 $1,500.00
ESTABILIZADOR 8 $40.00 $320.00
ARCHIVO 3 $100.00 $300.00
MESA JUNTAS 1 $200.00 $200.00
SILLAS REUNION 20 $30.00 $600.00
REFRIGERDORA 1 $400.00 $400.00
MICROONDAS 1 $60.00 $60.00
CONTENEDOR OFICINA 3 $4,000.00 $12,000.00
CONTENEDOR COMEDOR 1 $4,000.00 $4,000.00
OTROS 1 $2,000.00 $2,000.00
$38,785.00TOTAL EQUIPO OFICINA
OFICINA
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION LOS ANGELES EN COMARCA  
SABANA GRANDE” 
 
 33 
 
3.4.1 Justificación de cantidad de equipo. 
 
 
Para la selección del equipo se calculó la cantidad mínima necesaria para operar 
tomando en cuenta que la proyección de ventas, por ende de construcción de 
viviendas será de 3 casas por mes. 
Dado que el producto a ofrecer es vivienda, y este no requiere de gran cantidad de 
maquinarias, se consideraron solamente las que se ocupan de manera repetitiva en 
el proceso de construcción. 
Se cotizaron los equipos en modalidad renta y compra, resultando más favorable 
para el inversionista hacer compra de los equipos seleccionados. 
 
3.5 Balance de personal. 
 
El personal que se requerirá para la adecuada operación del proyecto es el 
siguiente: 
 
- Gerente general. 
 
Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular 
y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 
efectuando esto durante la jornada de trabajo.9 
Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
Organiza la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 
funciones y los cargos. Dirige la empresa, toma decisiones, supervisa y es un líder 
dentro de ésta. 
Deberá ser un profesional con amplia experiencia en el manejo y gerencia de 
empresas, con capacidad de decisión y solución de problemas. 
 
 
 
                                            
9https://www.gestiopolis.com/descripcion-de-cargo-del-gerente-general/ 
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- Gerente administrativo. 
Es el responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las 
metas organizacionales. 
El administrador es la persona encargada de la planeación, organización, dirección 
y control de actividades en una institución, maneja óptimamente los recursos 
materiales, humanos financieros y tecnológicos que le son confiados, con la 
finalidad de conseguir los objetivos que la institución previamente se ha fijado.10  
 
- Contador general. 
Es el responsable de la presentación de la información financiera de para la 
adecuada toma de decisiones y cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
fiscales de las cuales sea sujeto. Es vital su actualización constante para poder 
brindar seguridad en el desempeño de sus funciones. Las aptitudes que debe tener 
para ejercer su labor serían: don de mando, manejo de conflictos, capacidad de 
líder, respuesta inmediata, cordialidad e integridad personal.  
- Asistente de contabilidad. 
Es el encargado de asistir al contador general en tareas de digitación de datos, 
clasificación de información, registro de cheques, manejo de expedientes y 
archivos, colabora con cálculos de pagos, retenciones, impuestos, etc. 
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales 
medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 
 
- Recepcionista. 
Es la persona encargada de recibir los visitantes que llegan a la oficina  por alguna 
causa o motivo, brinda información básica acerca del giro de la empresa, dirige al 
visitante con la persona que necesite avocarse según el motivo de su visita, recibe 
llamadas y mensajes y los transmite al destinatario final, se encarga de la 
correspondencia de la oficina y cualquier otro trabajo complementario propio de sus 
funciones para el buen funcionamiento del equipo de trabajo. 
 
 
                                            
10 https://www.gestiopolis.com/que-es-un-administrador-que-hace-su-perfil-y-habilidades/ 
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- Gerente de ventas. 
La función de un gerente de ventas es en resumen preparar planes y presupuesto 
de ventas, establecer metas y objetivos, calcular la demanda pronosticar las ventas, 
reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores, compensación y 
motivación11; da seguimiento a gestión de aprobación de créditos, gestiona el cierre 
de las ventas. 
 
- Vendedor. 
Identifica y contacta clientes potenciales, brinda toda la información necesaria para 
la venta de la vivienda, instruye al cliente de los pasos a seguir en el proceso de 
ventas, asiste a la gerencia de ventas en todo lo concerniente a su cargo. 
 
 
- Gerente de proyectos. 
Es deseable que el gerente del proyecto tenga una base amplia de conocimientos, 
adquiridos a través de una educación formal, experiencias y una combinación de 
ambas.  
Participa en la definición del proyecto y en la presentación de las etapas, teniendo 
un rol de intermediario entre la gerencia y los responsables de las tareas. 
Debe estar al tanto de cada tarea, medir su evolución y el desempeño de los 
involucrados, así como también detectar los riesgos asociados. 
 
- Residente de proyecto. 
El residente del proyecto es la persona a cargo en el campo del proyecto, deberá 
tener pleno conocimiento y entendimiento de planos, especificaciones técnicas, 
requerimientos del cliente, cambios y cualquier información que esté relacionada 
con la ejecución del proyecto. 
Subcontrata o propone el personal a subcontratar, manejo y control de caja chica, 
supervisa la ejecución de obras en campo, brinda dirección técnica a contratistas, 
elabora avalúos de pagos según avance de obras, informa de todo lo relacionado al 
proyecto a la gerencia de proyecto. 
                                            
11 (grandes PYMES) https://www.grandespymes.com.ar/2013/06/24/funciones-de-un-gerente-de-
ventas/ 
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- Maestro de obras. 
El maestro de obras de un proyecto es la persona encargada de dar seguimiento a 
las actividades del proyecto, coordina  con el residente la contratación del personal 
Distribuye el personal de acuerdo a las necesidades del proyecto, hace salida a 
todos los materiales que se logren incorporar a la obra, coordina con el fiscal las 
actividades del personal, asiste al ingeniero residente en cualquier actividad que se 
requiera. 
 
- Jefe de bodega. 
El jefe de bodega tiene a su cargo el resguardo y manejo de la bodega, lleva control 
de entradas y salidas de materiales, así como cantidad en stock, alerta al residente 
de materiales próximos a agotarse. 
Manejo y control de kardex, distribuye herramientas según los requerimientos de las 
actividades, en coordinación con el maestro de obras. 
Elabora informes diarios y semanales de entradas y salidas de materiales e 
insumos. 
 
- Auxiliar de bodega. 
El auxiliar de bodega será un recurso de apoyo al jefe de bodega, su función es 
colaborar con cualquier actividad que su inmediato superior le solicitare, entre ellas 
estaría, entregar y recibir materiales y herramientas, ayudar en el orden y 
organización de la bodega, advertir de materiales próximos a agotarse, revisar la 
calidad del producto que se recibe y se entrega. 
Al auxiliar de bodega se le asignan también roles de higiene y seguridad, los cuales 
son velar que el personal de campo utilice los elementos de protección personal 
asignados, verifica orden y limpieza en la obra, señalización en zonas de peligro, 
vela por el abastecimiento del botiquín de primeros auxilios. 
 
- Encargado de compras. 
El encargado de compras es la persona que canaliza las adquisiciones de la 
empresa, tanto de materia prima para la construcción, como de insumos de oficina. 
Una vez aprobada la compra de determinado insumo por la gerencia 
correspondiente, el encargado de compras se encarga de cotizar en los distintos 
proveedores para su aprobación por la gerencia correspondiente. 
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Establece relaciones comerciales y crediticias con los distintos proveedores, es el 
encargado de cotizaciones con el fin de obtener el mejor insumo al menor precio 
posible. 
 
- Pago de nómina mensual. 
 
 
3.6 Determinación de las áreas de trabajo. 
 
Las áreas de trabajo en las que se ha de distribuir el personal mencionado según 
su rol son las siguientes: 
 
- Gerencia general. 
Manejo general de la empresa, toma de decisiones claves, seguimiento a 
administración, ventas y proyecto. 
 
 
 
 
RECURSO SALARIO MENSUAL
INSS PATRONAL 
19%
INATEC 2% AGUINALDO VACACIONES
INDEMNIZACION 
3 AÑOS
INDEMNIZACION 
2 AÑOS
TOTAL COSTOS 
POR RRHH
GERENTE GENERAL $2,000.00 $380.00 $40.00 $66.67 $66.67 $66.67 $44.44 $2,664.44
GERENTE ADMINISTRATIVO $1,300.00 $247.00 $26.00 $43.33 $43.33 $43.33 $28.89 $1,731.89
CONTADOR GENERAL $900.00 $171.00 $18.00 $30.00 $30.00 $30.00 $20.00 $1,199.00
ASISTENTE DE CONTABILIDAD $400.00 $76.00 $8.00 $13.33 $13.33 $13.33 $8.89 $532.89
RECEPCIONISTA $350.00 $66.50 $7.00 $11.67 $11.67 $11.67 $7.78 $466.28
GERENTE DE VENTAS $800.00 $152.00 $16.00 $26.67 $26.67 $26.67 $17.78 $1,065.78
VENDEDOR $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
GERENTE DE PROYECTOS $1,500.00 $285.00 $30.00 $50.00 $50.00 $50.00 $33.33 $1,998.33
RESIDENTE DE PROYECTO $1,200.00 $228.00 $24.00 $40.00 $40.00 $40.00 $26.67 $1,598.67
MAESTRO DE OBRAS $600.00 $114.00 $12.00 $20.00 $20.00 $20.00 $13.33 $799.33
JEFE DE BODEGA $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
AUXILIAR DE BODEGA $350.00 $66.50 $7.00 $11.67 $11.67 $11.67 $7.78 $466.28
ENCARGADO DE COMPRAS $450.00 $85.50 $9.00 $15.00 $15.00 $15.00 $10.00 $599.50
PRESUPUESTISTA $700.00 $133.00 $14.00 $23.33 $23.33 $23.33 $15.56 $932.56
DIBUJANTE $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
GESTOR $400.00 $76.00 $8.00 $13.33 $13.33 $13.33 $8.89 $532.89
TOTAL $12,450.00 $2,365.50 $249.00 $415.00 $415.00 $415.00 $276.67 $16,586.17
PAGO DE NOMINA MENSUAL
Tabla 8 Pago de nómina mensual. 
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- Administración. 
Administración de los recursos de la empresa, gestiones bancarias e institucionales, 
da seguimiento a contabilidad, gestiona pagos de planilla, pago a proveedores y 
otros, apoya a gerencia general. 
 
- Ventas. 
Manejo de la gestión de ventas, seguimiento y acompañamiento a clientes captados 
y clientes potenciales. 
 
- Proyecto. 
Coordinación de todas las actividades relacionadas a la construcción del proyecto, 
elaboración de planos, presupuestos, compras, supervisiones. 
 
3.7 Distribución de la planta. 
 
Todas las áreas de trabajo estarán ubicadas en el terreno del proyecto, y estarán 
distribuidas de la siguiente manera: 
Según los requerimientos básicos para la correcta funcionalidad entre las diversas 
áreas de trabajo se ubica la recepción como distribuidor hacia las oficinas de: 
Gerencias general, Gerencia administrativa, contabilidad, asistente de contabilidad, 
sala de reuniones y gerencia de ventas, esto en cuanto al área administrativa. 
En el área de Proyecto se cuenta con un acceso único y un pasillo a lo largo de las 
oficinas que funciona como distribuidor entre las siguientes oficinas que se ubican 
de forma jerárquica: Gerencia de proyecto, residente de proyecto, Maestro de obra, 
presupuesto, compras y dibujo. 
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Planta arquitectónica vivienda 60m2: 
La planta arquitectónica de la vivienda de 60 m2  cuenta con un porche a manera de 
acceso el cual lleva a la sala, contiguo a la sala se ubica el comedor, la cocina, este 
modelo cuenta con tres habitaciones y un servicio sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6 Planta arquitectónica 60 m2 
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Planta arquitectónica vivienda 50m2: 
La planta arquitectónica de la vivienda de 50 m2  cuenta con un porche a manera de 
acceso el cual lleva a la sala- comedor, una pared separa la cocina del comedor y 
cuenta únicamente con dos habitaciones y un servicio sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7 Planta arquitectónica 50 m2 
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Planta de conjunto de lotificación: 
 
La lotificación esta ordenada en bloques o manzanas donde dependiendo de la 
topografía se ubican los lotes. 
Sistema de vialidad: existen únicamente un acceso a la urbanización y esta cuenta 
con dos avenidas principales y seis calles, también cuenta con tres áreas verdes. 
Drenaje pluvial: El sistema del drenaje pluvial es por medio de pozos de infiltración 
distribuidos de manera estratégica según los cálculos y estudios de permeabilidad 
del suelo para que permita el rápido desalojo de aguas de lluvia para evitar daños 
en la urbanización y sus alrededores. 
 
Sistema de agua potable: El agua subterránea se extrae de los pozos mediante 
bombeo posteriormente el agua será llevada por gravedad hacia cada vivienda. 
 
Sistema de drenaje sanitario: De cada vivienda el drenaje sanitario es recolectado 
en tubería primaria y trasladado hacia la planta de tratamiento para las aguas 
servidas que se producirán en la urbanización. 
 
Sistema eléctrico: Realizaremos una derivación de la Línea Media Tensión 
procedente de un entronque aéreo hasta el punto de acometida. A partir de aquí se 
enlazará con el Centro de Reparto. Desde éste se desarrollará un anillo de Media 
Tensión en instalación subterránea que enlace todos los postes ubicados en el 
interior de la urbanización con el fin de llevar energía eléctrica a todas las viviendas. 
 
Sistema de transporte: La urbanización está conectada a la red vial de la ciudad 
y se pueden tomar transporte urbano o selectivo. 
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Ilustración 8 Planta de conjunto 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION LOS ANGELES EN COMARCA  
SABANA GRANDE” 
 
 43 
3.8 Proyección de Necesidades de infraestructura  
 
Se proyecta que para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto se debe contar 
con la siguiente infraestructura:  
Área administrativa: Recepción, cinco oficinas y una sala de reunión. 
Área de proyectos: seis oficinas. 
 
3.9. Estudio organizacional 
 
A través del siguiente organigrama se muestra de manera gráfica la estructura 
organizacional de la empresa donde se muestra el nivel de autoridad y 
responsabilidad de cada colaborador:  
 
Ilustración 9 Organigrama de proyecto. 
Gerente
general
Gerente 
administrativo
Contador 
general
Asitente de 
contabilidad
Gerente de 
proyecto
Residente de 
proyecto
Maestro de 
obras
Dibujante Jefe de bodega
Auxiliar de 
bodega
Presupuesto
Encargado de 
compras
Gerente de 
ventas
Vendedores
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3.10. Aspectos Legales de la empresa. 
 
El proceso de incorporación y registro de una compañía se inicia utilizando los 
servicios de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI). Esta oficina está conformada 
por las principales instituciones del gobierno involucradas en el proceso y provee un 
servicio gratuito de alta calidad para inversionistas.12  
 
Los pasos principales son: 
 
1. Acta de Constitución de la Sociedad. Para elaborar la constitución de una 
sociedad se requieren al menos dos socios, ya sea individuos o corporaciones y 
un capital social mínimo de C$10,000 (aproximadamente US$400). El acta de 
constitución debe ser otorgada y certificada por un notario público nicaragüense. 
2. Comprar Libros Contables y Corporativos. Estos libros son requeridos para el 
registro de la sociedad y pueden ser adquiridos en librerías locales. 
3. Presentar Documentos para el Registro Mercantil en la VUI. Estos documentos 
son recibidos en la VUI y procesados por el Registro Comercial. Requieren un 
pago del 1% del capital de la empresa y hasta un máximo de C$30,000 
(aproximadamente US$1,200). 
4. Registrarse como mercante y registrar los libros contables. Una vez que el acta 
de incorporación fue procesado, uno debe registrarse como mercante y registrar 
los libros contables con el Registro Comercial. Este procedimiento también se 
realiza en la VUI. 
5. Obtener el Documento Único de Registro (DUR). Este procedimiento se puede 
hacer simultáneamente con el paso anterior. Este documento se llena e introduce 
en la VUI y con él se obtiene la Licencia Municipal, la Licencia del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y el Registro Único de Contribuyente 
(RUC) de la Dirección General de Ingresos. El DUR requiere el pago del 1% del 
capital de la empresa. 
 
Certificado de Inversionistas Extranjeros 
 
Los inversionistas extranjeros que realizan inversiones mayores a US$30,000 
pueden registrarse en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) para 
obtener un certificado de inversión extranjera, que es útil cuando se solicita la 
residencia nicaragüense y para acreditar la inversión realizada en el país. 
 
   
 
 
                                            
12 https://connectamericas.com/es/service/c%C3%B3mo-crear-una-empresa-en-nicaragua 
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4.1 Inversión inicial en activo fijo y diferido. 
 
Los activos fijos y diferidos a adquirir para el proyecto se describen de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 8 Inversiones 
 
4.2. Adquisición de equipos. 
 
 
INVERSIONES 
DESCRIPCION COSTO 
ACTIVOS FIJOS 
TERRENO Y OBRAS INGENIERILES (CUNETAS, ACERAS, 
ADOQUINADO, DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE, 
AGUAS NEGRAS, SISTEMA DE MEDIA TENSION) 
$240,000.00 
EQUIPO DE PROYECTO $41,040.00 
EQUIPO DE OFICINA $38,785.00 
      
      
ACTIVOS 
DIFERIDOS 
INVERSION DIFERIDA (ESTUDIOS) $289,000.00 
CAPITAL DE TRABAJO (1 AÑO) $193,800.00 
      
TOTAL INVERSIONES $802,625.00 
PROYECTO 
  
DESCRIPCION CANT. C.UNIT C.TOTAL 
      
APISONADORA 2 $2,000.00 $4,000.00 
MEZCLADOR DE CONCRETO 2 $1,500.00 $3,000.00 
VIBRADOR 1 $400.00 $400.00 
PULIDORA 9" 2 $180.00 $360.00 
PALA 10 $8.00 $80.00 
PIOCHA 10 $10.00 $100.00 
BARRA 5 $20.00 $100.00 
CONTENEDOR PARA BODEGA 4 $3,000.00 $12,000.00 
CAMION 2 TON 1 $18,000.00 $18,000.00 
CISTERNA DE AGUA 3 $1,000.00 $3,000.00 
      
TOTAL EQUIPO PROYECTO $41,040.00 
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OFICINA 
  
DESCRIPCION CANT. C.UNIT C.TOTAL 
      
COMPUTADORA DESKTOP 8 $800.00 $6,400.00 
COMPUTADORA LAPTOP 5 $1,200.00 $6,000.00 
IMPRESORA CARTA/LEGAL 3 $75.00 $225.00 
IMPRESORA A-3 2 $400.00 $800.00 
ESCRITORIO 14 $200.00 $2,800.00 
SILLA ESCRITORIO 14 $50.00 $700.00 
BATERIA 12 $40.00 $480.00 
CELULAR 15 $100.00 $1,500.00 
ESTABILIZADOR 8 $40.00 $320.00 
ARCHIVO 3 $100.00 $300.00 
MESA JUNTAS 1 $200.00 $200.00 
SILLAS REUNION 20 $30.00 $600.00 
REFRIGERDORA 1 $400.00 $400.00 
MICROONDAS 1 $60.00 $60.00 
CONTENEDOR OFICINA 3 $4,000.00 $12,000.00 
CONTENEDOR COMEDOR 1 $4,000.00 $4,000.00 
OTROS 1 $2,000.00 $2,000.00 
      
TOTAL EQUIPO OFICINA $38,785.00 
Tabla 9 Adquisición de equipo. 
 
4.3 Inversión diferida. 
 
 
La inversión diferida comprende todos los trabajos previos a la formulación del 
proyecto, tales como estudios técnicos, ambientales, jurídicos los cuales son 
necesarios para dar inicio al proceso de formulación del proyecto. 
 
En síntesis son todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha del 
proyecto en su etapa de planificación. 
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INVERSION DIFERIDA 
DESCRIPCION COSTO 
DISEÑOS DE URBANIZACION $5,000.00 
ESTUDIOS Y PERMISOS $12,000.00 
MOVIMIENTO DE TIERRA $12,000.00 
POZO DE AGUA POTABLE $20,000.00 
MURO PERIMETRAL $45,000.00 
CALLE, BORDILLOS Y ANDENES $162,000.00 
RED DE AGUA POTABLE $10,000.00 
RED DE ENERGIA $23,000.00 
  
TOTAL INVERSION DIFERIDA $289,000.00 
Tabla 10 Inversión diferida. 
 
 
4.4 Capital de trabajo. 
 
 
El capital de trabajo se refiere a la cantidad de recursos necesarios para poder 
operar en el periodo en que el proyecto  aún no genere ingresos suficientes para 
cubrir los gastos fijos. 
Hemos establecido el periodo necesario para operar sin generación de ingresos en 
un año, que es el tiempo estimado en realizar diseños, gestionar permisos antes de 
las primeras ventas. 
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Los gastos fijos a cubrir con el capital de trabajo se describen de la siguiente 
manera: 
 
 
 
4.5 Depreciación de equipos. 
 
Se calculó la depreciación lineal de los equipos de oficina y de proyectos tomando 
en cuenta una vida útil de 5 años. 
 
 
Se estimó un valor residual total para equipos de oficinas de U$ 9,140.00 (nueve mil 
ciento cuarenta dólares) y para equipo de proyecto un valor residual de                       
U$ 13,515.00 (trece mil quinientos quince dólares) 
 
 
 
 
 
 
RECURSO
SALARIO 
MENSUAL
INSS PATRONAL 
19%
INATEC 2% AGUINALDO VACACIONES
INDEMNIZACION 
3 AÑOS
INDEMNIZACION 
2 AÑOS
TOTAL COSTOS 
POR RRHH
SERVICIO COSTO MES
GERENTE GENERAL $2,000.00 $380.00 $40.00 $66.67 $66.67 $66.67 $44.44 $2,664.44 AGUA $200.00
GERENTE ADMINISTRATIVO $1,300.00 $247.00 $26.00 $43.33 $43.33 $43.33 $28.89 $1,731.89 ENERGIA ELECTRICA $650.00
CONTADOR GENERAL $900.00 $171.00 $18.00 $30.00 $30.00 $30.00 $20.00 $1,199.00 INTERNET $50.00
ASISTENTE DE CONTABILIDAD $400.00 $76.00 $8.00 $13.33 $13.33 $13.33 $8.89 $532.89 VIGILANCIA $150.00
RECEPCIONISTA $350.00 $66.50 $7.00 $11.67 $11.67 $11.67 $7.78 $466.28 LIMPIEZA $150.00
GERENTE DE VENTAS $800.00 $152.00 $16.00 $26.67 $26.67 $26.67 $17.78 $1,065.78 MANTENIMIENTO $50.00
VENDEDOR $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
GERENTE DE PROYECTOS $1,500.00 $285.00 $30.00 $50.00 $50.00 $50.00 $33.33 $1,998.33 TOTAL SERVICIOS $1,250.00
RESIDENTE DE PROYECTO $1,200.00 $228.00 $24.00 $40.00 $40.00 $40.00 $26.67 $1,598.67
MAESTRO DE OBRAS $600.00 $114.00 $12.00 $20.00 $20.00 $20.00 $13.33 $799.33
JEFE DE BODEGA $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11 GASTOS DE VENTAS $300.00
AUXILIAR DE BODEGA $350.00 $66.50 $7.00 $11.67 $11.67 $11.67 $7.78 $466.28
ENCARGADO DE COMPRAS $450.00 $85.50 $9.00 $15.00 $15.00 $15.00 $10.00 $599.50
PRESUPUESTISTA $700.00 $133.00 $14.00 $23.33 $23.33 $23.33 $15.56 $932.56
DIBUJANTE $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
GESTOR $400.00 $76.00 $8.00 $13.33 $13.33 $13.33 $8.89 $532.89
TOTAL $12,450.00 $2,365.50 $249.00 $415.00 $415.00 $415.00 $276.67 $16,586.17
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL
CAPITAL DE TRABAJO 1 AÑO
$18,136.17
$217,634.00
CAPITAL DE TRABAJO = PAGO DE NOMINA + PAGO DE SERVICIOS + GASTOS DE VENTAS
PAGO DE NOMINA MENSUAL SERVICIOS
Tabla 1211 Capital de trabajo. 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION LOS ANGELES EN COMARCA  
SABANA GRANDE” 
 
 50 
- Valor residual para equipo de oficina : 
 
 
 
- Valor residual para equipo de proyecto: 
UNIT TOTAL
COMPUTADORA DESKTOP 8 $800.00 $6,400.00 $250.00 $2,000.00
COMPUTADORA LAPTOP 5 $1,200.00 $6,000.00 $400.00 $2,000.00
IMPRESORA CARTA/LEGAL 3 $75.00 $225.00 $0.00 $0.00
IMPRESORA A-3 2 $400.00 $800.00 $100.00 $200.00
ESCRITORIO 14 $200.00 $2,800.00 $50.00 $700.00
SILLA ESCRITORIO 14 $50.00 $700.00 $0.00 $0.00
BATERIA 12 $40.00 $480.00 $0.00 $0.00
CELULAR 15 $100.00 $1,500.00 $0.00 $0.00
ESTABILIZADOR 8 $40.00 $320.00 $0.00 $0.00
ARCHIVO 3 $100.00 $300.00 $30.00 $90.00
MESA JUNTAS 1 $200.00 $200.00 $50.00 $50.00
SILLAS REUNION 20 $30.00 $600.00 $0.00 $0.00
REFRIGERDORA 1 $400.00 $400.00 $100.00 $100.00
MICROONDAS 1 $60.00 $60.00 $0.00 $0.00
CONTENEDOR OFICINA 3 $4,000.00 $12,000.00 $1,000.00 $3,000.00
CONTENEDOR COMEDOR 1 $4,000.00 $4,000.00 $1,000.00 $1,000.00
OTROS 1 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00
$38,785.00 TOTAL RES. $9,140.00TOTAL EQUIPO OFICINA
VALOR RESIDUAL
DESCRIPCION CANT. C.UNIT C.TOTAL
COMPRA
OFICINA
UNIT. TOTAL
APISONADORA 2 $2,000.00 $4,000.00 $600.00 $1,200.00
MEZCLADOR DE CONCRETO 2 $1,500.00 $3,000.00 $500.00 $1,000.00
VIBRADOR 1 $400.00 $400.00 $120.00 $120.00
PULIDORA 9" 2 $180.00 $360.00 $60.00 $120.00
PALA 10 $8.00 $80.00 $0.00 $0.00
PIOCHA 10 $10.00 $100.00 $0.00 $0.00
BARRA 5 $20.00 $100.00 $5.00 $25.00
CONTENEDOR PARA BODEGA 4 $3,000.00 $12,000.00 $1,000.00 $4,000.00
CAMION 2 TON 1 $18,000.00 $18,000.00 $6,000.00 $6,000.00
CISTERNA DE AGUA 3 $1,000.00 $3,000.00 $350.00 $1,050.00
$41,040.00 TOTAL RES. $13,515.00TOTAL EQUIPO PROYECTO
VALOR RESIDUAL
DESCRIPCION CANT. C.UNIT C.TOTAL
PROYECTO
COMPRA
Tabla 123 Valor residual equipo de oficina. 
Tabla 14 Valor residual equipo de proyecto. 
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- Tabla de depreciación de equipos. 
TABLA DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 
AÑO DEP. ANUAL DEP ACUM. V.L. 
0     $38,785.00 
1 $5,929.00 $5,929.00 $32,856.00 
2 $5,929.00 $11,858.00 $26,927.00 
3 $5,929.00 $17,787.00 $20,998.00 
4 $5,929.00 $23,716.00 $15,069.00 
5 $5,929.00 $29,645.00 $9,140.00 
 
TABLA DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE PROYECTO 
AÑO DEP. ANUAL DEP ACUM. V.L. 
0     $41,040.00 
1 $5,505.00 $5,505.00 $35,535.00 
2 $5,505.00 $11,010.00 $30,030.00 
3 $5,505.00 $16,515.00 $24,525.00 
4 $5,505.00 $22,020.00 $19,020.00 
5 $5,505.00 $27,525.00 $13,515.00 
Tabla 135 Depreciación de equipos. 
 
4.6 Costos de operación. 
 
En este proyecto los costos operativos son la suma de los salarios, pago de servicios 
y gastos de ventas, dado el costo de producción de las viviendas es cubierto ya sea 
por el banco o por el cliente mismo. 
 
 
RECURSO
SALARIO 
MENSUAL
INSS PATRONAL 
19%
INATEC 2% AGUINALDO VACACIONES
INDEMNIZACION 
3 AÑOS
INDEMNIZACION 
2 AÑOS
TOTAL COSTOS 
POR RRHH
SERVICIO COSTO MES
GERENTE GENERAL $2,000.00 $380.00 $40.00 $66.67 $66.67 $66.67 $44.44 $2,664.44 AGUA $200.00
GERENTE ADMINISTRATIVO $1,300.00 $247.00 $26.00 $43.33 $43.33 $43.33 $28.89 $1,731.89 ENERGIA ELECTRICA $650.00
CONTADOR GENERAL $900.00 $171.00 $18.00 $30.00 $30.00 $30.00 $20.00 $1,199.00 INTERNET $50.00
ASISTENTE DE CONTABILIDAD $400.00 $76.00 $8.00 $13.33 $13.33 $13.33 $8.89 $532.89 VIGILANCIA $150.00
RECEPCIONISTA $350.00 $66.50 $7.00 $11.67 $11.67 $11.67 $7.78 $466.28 LIMPIEZA $150.00
GERENTE DE VENTAS $800.00 $152.00 $16.00 $26.67 $26.67 $26.67 $17.78 $1,065.78 MANTENIMIENTO $50.00
VENDEDOR $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
GERENTE DE PROYECTOS $1,500.00 $285.00 $30.00 $50.00 $50.00 $50.00 $33.33 $1,998.33 TOTAL SERVICIOS $1,250.00
RESIDENTE DE PROYECTO $1,200.00 $228.00 $24.00 $40.00 $40.00 $40.00 $26.67 $1,598.67
MAESTRO DE OBRAS $600.00 $114.00 $12.00 $20.00 $20.00 $20.00 $13.33 $799.33
JEFE DE BODEGA $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11 GASTOS DE VENTAS $300.00
AUXILIAR DE BODEGA $350.00 $66.50 $7.00 $11.67 $11.67 $11.67 $7.78 $466.28
ENCARGADO DE COMPRAS $450.00 $85.50 $9.00 $15.00 $15.00 $15.00 $10.00 $599.50
PRESUPUESTISTA $700.00 $133.00 $14.00 $23.33 $23.33 $23.33 $15.56 $932.56
DIBUJANTE $500.00 $95.00 $10.00 $16.67 $16.67 $16.67 $11.11 $666.11
GESTOR $400.00 $76.00 $8.00 $13.33 $13.33 $13.33 $8.89 $532.89
TOTAL $12,450.00 $2,365.50 $249.00 $415.00 $415.00 $415.00 $276.67 $16,586.17
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL
CAPITAL DE TRABAJO 1 AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN
$18,136.17
$217,634.00
COSTOS DE OPERACIÓN = PAGO NOMINA + PAGO SERVICIOS + GASTOS DE VENTAS
PAGO DE NOMINA MENSUAL SERVICIOS
Tabla 146 Costos de operación. 
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4.7 Determinación de la tasa mínima atractiva de retorno. 
 
Para la determinación de la tasa mínima atractiva de retorno, se debe tener en 
cuenta que del total de la inversión, el 70% lo aportará el inversionista, y el 30% lo 
aportará el banco, de modo que tendremos una tasa mínima atractiva de retorno 
mixta, ya que el inversionista espera una tasa mínima de retorno del 40% (sobre el 
70% aportado) y el banco tiene una tasa de retorno del 18% (sobre el 30% de 
aportado). 
 
 Tabla 17 Calculo de TMAR mixta.  
La tasa mínima atractiva de retorno tomando en cuenta al banco y al inversionista 
es de 33.40%. 
4.8 Determinación de ingresos. 
 
Los ingresos estarán determinados por la venta de viviendas, para lo cual hemos 
establecido una meta de 3 casas por mes, 36 casas al año. 
El precio de venta de las viviendas será de U$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares 
netos), por tanto el ingreso anual será de U$ 1, 440,000.00 (un millón cuatrocientos 
cuarenta mil dólares netos). 
 
4.9 Financiamiento de la inversión. 
 
En este proyecto como ya se mencionó antes, se solicitara financiamiento al banco 
por un 30% de la inversión total, la cual es de U$ 826,459.00 (ochocientos veintiséis 
mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares netos), por tanto se solicitara un 
préstamo por U$  247,937.70  (doscientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y 
siete con 70/100 dólares) a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 18% 
anual. 
 
 
 
% APORTE TASA TMAR
BANCO $247,937.70 0.3 18.00% 0.054
EMPRESA $578,521.30 0.7 40.00% 0.28
TOTAL $826,459.00 1 33.40%
TMAR MIXTA
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4.9.1 Amortización de financiamiento. 
 
 
La tabla de amortización por el 30% del total de la inversión, a un plazo de 5 años, 
con un interés del 18% (cotizado con Banco de la producion) anual seria de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
4.10 Determinación del punto de equilibrio. 
 
 
El punto de equilibrio del proyecto se alcanza cuando el valor actual neto es igual a 
cero, a la vez la tasa interna de retorno se vuelve la igual a la tasa mínima atractiva 
de retorno mixta. 
 
Esto quiere decir que el proyecto produce el retorno esperado para el inversionista 
y para la entidad financiera y cubre todos sus costos administrativos y operativos, 
sin generar excedentes. 
 
En este proyecto para alcanzar el punto de equilibrio (VAN=0) el precio de las 
viviendas deberá ser U$ 39,528.16 (treinta y nueve mil quinientos veintiocho con 
16/100 dólares netos). 
 
 
PERIODO 0 1 2 3 4 5
ABONO C$34,656.20 C$40,894.31 C$48,255.29 C$56,941.24 C$67,190.66
INTERES $44,628.79 $38,390.67 $31,029.69 $22,343.74 $12,094.32
CUOTA $79,284.98 $79,284.98 $79,284.98 $79,284.98 $79,284.98
SALDO $247,937.70 $213,281.50 $172,387.19 $124,131.90 $67,190.66 $0.00
TABLA DE AMORTIZACION
Tabla 18 Amortización de préstamo. 
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4.11 Estado de resultados. 
 
Tomando en consideración todos los datos mencionados el estado de resultados 
con financiamiento es el siguiente: 
 
 
Los ingresos reflejados en el flujo de caja son el resultado de ventas de viviendas, 
las cuales se ofertaran a un valor de U$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares), y se 
pretende vender un total de 36 viviendas al año, lo que daría un total de ingresos 
anual de U$ 1,444,000.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil dólares), 
durante los primeros 4 años, y en el quinto año los ingresos serian de                            
U$ 840,000.00 (ochocientos cuarenta mil dólares), esta variación se debe a que 
según la proyección de ventas, para el último año estarían disponible para ventas 
las ultimas 21 viviendas. 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS $1,440,000.00 $1,440,000.00 $1,440,000.00 $1,440,000.00 $840,000.00
COSTO MATERIALES DIRECTO $378,000.00 $396,900.00 $416,745.00 $437,582.25 $268,019.13
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA $220,500.00 $235,935.00 $252,450.45 $270,121.98 $168,601.14
COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION $31,500.00 $32,445.00 $33,418.35 $34,420.90 $20,681.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS $214,034.00 $224,735.70 $235,972.49 $247,771.11 $260,159.66
GASTOS DE VENTAS $3,600.00 $3,960.00 $4,356.00 $4,791.60 $5,270.76
DEPRECIACION EQUIPO DE PROYECTO $5,505.00 $5,505.00 $5,505.00 $5,505.00 $5,505.00
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $5,929.00 $5,929.00 $5,929.00 $5,929.00 $5,929.00
AMORTIZACION INVERSION DIFERIDA $57,800.00 $57,800.00 $57,800.00 $57,800.00 $57,800.00
INTERESES BANCARIOS $44,628.79 $38,390.67 $31,029.69 $22,343.74 $12,094.32
TOTAL DE EGRESOS $961,496.79 $1,001,600.37 $1,043,205.98 $1,086,265.58 $804,060.23
UTILIDAD ANTES DE I.R. $478,503.21 $438,399.63 $396,794.02 $353,734.42 $35,939.77
I.R. 30% $143,550.96 $131,519.89 $119,038.21 $106,120.32 $10,781.93
UTILIDAD DESPUES DE I.R. $334,952.25 $306,879.74 $277,755.81 $247,614.09 $25,157.84
DEPRECIACION DE EQUIPOS $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00
AMORTIZACION INVERSION DIFERIDA $57,800.00 $57,800.00 $57,800.00 $57,800.00 $57,800.00
VALOR RESIDUAL $22,655.00
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO $217,634.00
INVERSION $826,459.00
PRESTAMO $247,937.70
ABONO AL PRINCIPAL $34,656.20 $40,894.31 $48,255.29 $56,941.24 $67,190.66
FLUJO NETO DE EFECTIVO -$578,521.30 $311,730.05 $277,419.43 $240,934.53 $202,106.85 $209,690.17
FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO $311,730.05 $589,149.48 $830,084.01 $1,032,190.86 $1,241,881.03
PERIODO DE RECUPERACION 2 AÑOS
VALOR ACTUAL NETO $26,000.22
TASA INTERNA DE RETORNO 36%
RELACION BENEFICIO COSTO 1.032338888
FLUJO NETO DE EFECTIVO
SE ACEPTA EL PROYECTO YA QUE LA RELACION BENEFICIO/COSTO ES MAYOR QUE UNO
EL PROYECTO ES VIABLE DADO QUE LA TIR ES MAYOR QUE LA TMAR MIXTA
SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO ES VIABLE DADO QUE LA VAN ES MAYOR QUE CERO
Tabla 19 Estado de resultados. 
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Los costos de mano de obra directa, costos de materiales directos, costos indirectos 
de construcción son el resultado de multiplicar cada uno de ellos por las 36 viviendas 
que se pretenden vender al año. 
Presupuesto de construcción de vivienda. 
 
 
Tabla 20 Presupuesto de construcción de vivienda. 
 
Descripción U.M.  CANT. 
 COSTOS 
UNITARIOS  
 COSTO TOTAL 
M.O. 
 COSTO 
TOTAL MAT. 
PRELIMINARES 1,600.00C$       2,282.00C$       3,882.00C$       121.31$      
Limpieza inicial m2 70.00 10.00C$                     700.00C$           
Trazo y nivelacion m2 60.00 15.00C$                     900.00C$           
FUNDACIONES 14,440.00C$     32,564.00C$    47,004.00C$    1,468.88$   
Excavación estructural de zapatas C/u 19.00 200.00C$                   3,800.00C$        
Mejoramiento suelo 1:8 C/u 19.00 200.00C$                   3,800.00C$        
Armado y colocado de acero en zapatas y pedestales C/u 19.00 180.00C$                   3,420.00C$        
Encofrado y colado de concreto en zapatas C/u 19.00 180.00C$                   3,420.00C$        
MAMPOSTERIA 68,617.35C$     109,231.40C$  177,848.75C$  5,557.77$   
Armado y colocado de acero en VA ML 57.84 75.00C$                     4,338.00C$        
Encofrado y colado de concreto en VA ML 57.84 75.00C$                     4,338.00C$        
Construccion de Mamposteria Reforzada m2 167.89 134.12C$                   22,518.15C$     
Armado y Colocado de viga corona ML 57.40 50.00C$                     2,870.00C$        
Encofrado y colado de concreto en VC ML 57.40 50.00C$                     2,870.00C$        
Repello y Fino en paredes internas m2 167.89 90.00C$                     15,110.10C$     
Jambas en puertas y ventanas ML 86.74 80.00C$                     6,939.50C$        
Repello y fino en paredes externas m2 107.04 90.00C$                     9,633.60C$        
ACABADOS 2,903.10C$       26,587.00C$    29,490.10C$    921.57$      
Molduras en puertas y ventanas ML 22.97 70.00C$                     1,607.90C$        
Azulejos de 20 x 30 M2 16.19 80.00C$                     1,295.20C$        
PISOS 8,539.20C$       35,022.60C$    43,561.80C$    1,361.31$   
Conformación de piso manual M2 71.14 15.00C$                     1,067.10C$        
Construccion de cascote con concreto simple para piso m2 71.14 50.00C$                     3,557.00C$        
Instalacion de piso ML 55.93 70.00C$                     3,915.10C$        
ELECTRICIDAD 10,900.00C$     20,800.13C$    31,700.13C$    990.63$      
Luces de cielo razo y pared sencillas c/u 12.00 200.00C$                   2,400.00C$        
Luces de cielo razo conmutadas c/u 1.00 500.00C$                   500.00C$           
Tomacorrientes polarizados uso general c/u 17.00 200.00C$                   3,400.00C$        
Tomacorrientes polarizados exclusivos c/u 2.00 300.00C$                   600.00C$           
Tomas espera de telefono y tv c/u 4.00 250.00C$                   1,000.00C$        
Instalacion de centro de carga 12 espacios c/u 1.00 1,000.00C$               1,000.00C$        
Instalacion de caja de voz y datos c/u 1.00 350.00C$                   350.00C$           
Instalacion de polo tierra c/u 1.00 150.00C$                   150.00C$           
Circuitos c/u 6.00 250.00C$                   1,500.00C$        
HIDROSANITARIO 7,701.47C$       30,994.50C$    38,695.97C$    1,209.25$   
Excavacion en el suelo natural ml 59.33 28.40C$                     1,684.97C$        
Instalacion de tuberias pvc sdr 32.5 diametro de 2" y 4 " ml 28.50 50.00C$                     1,425.00C$        
Instalacion de tuberias pvc sdr 13.5 diametro de 1/2 " ml 30.83 50.00C$                     1,541.50C$        
Construccion de caja de registro 0.60x0.60 C/u 1.00 600.00C$                   600.00C$           
Instalacion de accesorios sanitarios C/u 6.00 300.00C$                   1,800.00C$        
Instalacion de lavandero C/u 1.00 350.00C$                   350.00C$           
Instalacion de Pantry de cocina C/u 1.00 300.00C$                   300.00C$           
PUERTAS Y VENTANAS 33,670.00C$     16,580.00C$    50,250.00C$    1,570.31$   
Suministro de marcos, molduras e Instalacion de puertas c/u 5.00 2,500.00C$               12,500.00C$     
Suministro e instalacion de ventanas tipo francesa Glb 1.00 21,170.00C$             21,170.00C$     
CIELO FALSO 10,988.88C$     15,022.38C$    26,011.26C$    812.85$      
Construccion de estructura metalica para Soporte de gypsum en interiores m2 48.90 30.00C$                     1,467.00C$        
Construccion de estructura metalica para Soporte de gypsum en exteriores ml 27.76 40.00C$                     1,110.40C$        
Instalacion de lamina gypsum en exteriores e interiores m2 76.47 110.00C$                   8,411.48C$        
TECHO 17,440.00C$     31,993.68C$    49,433.68C$    1,544.80$   
Construccion de estructura de techo con P1- DE 2"X4"X1/16"  según planos m2 70.00 100.00C$                   7,000.00C$        
Instalacion de cubierta de techo Zinc Ondulado calibre 26 según planos m2 70.00 70.00C$                     4,900.00C$        
Flashing, cumbreras de zinc liso cal.26 ( incluye pintura) ml 20.00 50.00C$                     1,000.00C$        
Canal pluvial de pvc( incluye bajantes) ml 5.00 60.00C$                     300.00C$           
Jambeado e impermeabilizado de perimetro de techo ml 53.00 80.00C$                     4,240.00C$        
PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 19,200.00C$     14,922.28C$    34,122.28C$    1,066.32$   
Suministro y Aplicación de Pintura en paredes y cielo GLB 1.00 18,500.00C$             18,500.00C$     
Limpieza Final GLB 1.00 700.00C$                   700.00C$           
196,000.00C$   335,999.97C$  531,999.97C$  16,625.00$ 
RESUMEN DE COSTOS DOLARES
Costo de materiales $10,500.00
Costo de Mano de Obra/Subcontrato $6,125.00
Total costos directos $16,625.00
Transporte 2.26% de costos directos $376.25
Impuestos 1% de costos directos $166.25
Imprevistos 2% de costos directos $332.50
Total costos indirectos $875.00
COSTO TOTAL $17,500.00
PRESUPUESTO GENERAL CASA 60 M2
 COSTO TOTAL MAT. + M.O. 
C$ 12,040.00
C$ 5,320.00
C$ 28,000.00
CORDOBAS
C$ 559,999.97
C$ 10,640.00
C$ 531,999.97
TOTAL 
C$ 335,999.97
C$ 196,000.00
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4.10 Relación beneficio costo. 
 
La relación beneficio / costo para este proyecto, con los datos presentados es de 
1.03, la cual se obtiene al dividir el valor actual neto de los beneficios entre el valor 
actual neto de los costos. 
Por tanto se determina que el proyecto es viable para el inversionista. 
 
 
 
4.11 Conclusiones del estudio financiero. 
 
Se concluye que el proyecto es factible para el inversionista dado que con los datos 
presentados, los resultados son que el valor actual neto es mayor que cero, la tasa 
interna de retorno es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno y la relación 
beneficio costo es mayor que uno. 
Esto quiere decir que el proyecto además de cumplir con los requerimientos de 
retorno del inversionista y de la entidad financiera, también está generando 
excedentes que se convierten en utilidades para el inversionista y poder cumplir asi 
con la principal fuente de financiamiento que es el banco. 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS $247,937.70 $1,440,000.00 $1,440,000.00 $1,440,000.00 $1,440,000.00 $862,655.00 C$3,402,094.19
COSTOS $826,459.00 $1,070,469.95 $1,104,780.57 $1,141,265.47 $1,180,093.15 $812,798.83 C$3,295,520.71
AÑO
RELACION BENEFICIO COSTO
VAN
Tabla 151 Relación Costo beneficio. 
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5. Estudio de 
impacto ambiental. 
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5.1 Técnicas utilizadas para el análisis. 
 
Para analizar el impacto que se podría ocasionar al medio ambiente con la ejecución 
de este proyecto, se estableció una línea base ambiental que sirve de punto de 
partida para comparar si la situación ambiental de la zona, mejora, desmejora ó no 
sufre variaciones luego de la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
Una vez identificada la línea base de la zona del proyecto se deben determinar las 
actividades del proyecto y los factores ambientales objeto de estudio. 
 
Para la evaluación ambiental se procede a utilizar el método de Matriz de Leopold, 
la cual consiste en una lista horizontal que contiene las actividades del proyecto, 
contra una lista vertical con los factores ambientales objeto de estudio, lo cual la 
convierte en una matriz de interacción que facilita la estimación de importancia y 
magnitud de los impactos obtenidos. 
 
Para tal efecto es necesario elaborar las siguientes matrices: 
 
1. Matriz Causa efecto: 
 
Identifica el factor que es alterado por distintas actividades que se desarrollan 
durante la fase de construcción del proyecto. Se utilizan generalmente la X 
para señalar factor versus actividad.  
 
2. Matriz de valoración de Impacto: 
 
En esta matriz se asignan valoraciones, estableciendo cantidades de 
magnitudes relativos en base a los daños que las actividades ocasionan, 
generalmente se utiliza la tabla de Leopold denominada importancia del 
Impacto donde se presentan la formula general de importancia de impacto 
con sus correspondiente atributos debidamente ponderados. 
 
 
 
3. Matriz de Importancia de impactos: 
 
Aquí se identifica el impacto ambiental generado por una acción de cada 
actividad de la construcción sobre un factor ambiental considerado, así en la 
matriz quedará representada la valoración cuantitativa de la importancia que 
se produce sobre la combinación de acciones sobre los factores. 
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5.2. Línea base ambiental. 
 
Clima: 
Temperatura: 
El clima del Distrito VII corresponde casi de igual manera al clima promedio 
de la municipalidad, exceptuando algunas temperaturas bajas (en relación a 
la media) que se presentan en las regiones de mayor elevación en el distrito. 
La temperatura promedio de la municipalidad de Managua (y por lo tanto la 
de los distritos), cuya elevación es de apenas 40-200 metros sobre el nivel 
del mar, es de 27° centígrados, la cual se incrementa hasta un máximo de 
36° en las cálidas tarde de Abril.13 
 
Precipitación: 
En el sitio del proyecto predomina el clima de sabana tropical cálido de menor 
humedad, con régimen de lluvia en invierno, las precipitaciones máximas 
diarias registradas son de 277.7 mm, por toda la red meteorológico de 
INETER. La estación meteorológica ubicada en Sabana grande registra 
78.44 mm, 25 máximas diarias, la precipitación anual es de 1289.7 mm, el 
período seco es de noviembre a abril y un período húmedo de seis meses 
(mayo - octubre).14 
 
Humedad: 
La humedad relativa promedia anual en el departamento de Managua es de 
73%, oscilando entre el valor máximo de 82%, en septiembre y el mínimo 
valor de 62%, en abril. A partir de mayo (70%) se observa un aumento, 
prolongándose a octubre (81%). De noviembre (78%) la humedad relativa 
disminuye hasta abril (62%). Esta disminución, coincide con la estación 
invernal de los países situados en el Hemisferio Norte y con las incursiones 
de masas de aire frío de procedencia polar, propias de la época. 
 
 
 
                                            
13https://www.monografias.com/trabajos99/caracteristicas-generales-del-distrito-vii-
managua/caracteristicas-generales-del-distrito-vii-managua.shtml 
14 http://ribuni.uni.edu.ni/1805/1/80906.pdf 
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Agua: 
La zona del proyecto está localizada en la subcuenca Oriental, una de las 
principales fuente de los pozos, el acuífero está localizado al sur del 
aeropuerto internacional. 
Estudios actualizados indican que la sub cuenca oriental es el acuífero de 
Managua que tiene disponibilidad del recurso agua, para brindar 
abastecimiento de 369,327 m3 /día. 
 
Viento: 
La velocidad del viento a una altura de 10 metros, tiene un valor anual 
promedio de 1.6 metros/segundos, la dirección predominante del viento, a lo 
largo de todo el año es del componente Este (E) y dirección Noreste (NE), el 
flujo predominante es del Este / Noreste. 
 
Calidad del aire: 
La calidad del aire en la zona donde se ejecuta el proyecto no muestra altas 
concentraciones de sustancias contaminantes que puedan estar incidiendo en la 
calidad del aire. 
 
Geología y geomorfología: 
Los suelos del Distritos VII, es de origen volcánico cuaternario, sueltos y de fertilidad 
variable, expuestos a la erosión por falta de un buen manejo, actualmente en 
proceso de degradación por el uso inadecuado, como despales no controlados en 
las últimas décadas, son suelos clasificados por su textura como franco-arenoso 
facilitando la infiltración de las aguas pluviales, también existen suelos franco 
arcillosos, que presentan una aparente capacidad de infiltración baja, la pendiente 
topográfica varía entre 1% y 8% con promedio de 4%; el sitio es una zona              
semi-urbana, el elemento natural que incide marcadamente es un relieve con 
pendiente suave de expresión visual escénica paisajística. 
 
Paisaje: 
En la zona donde se ubicará el proyecto se observa una combinación de paisaje 
natural, urbano y rural, esto debido a la combinación de actividades que se realizan 
en la zona, se observan partes con mucha vegetación y arborización donde no ha 
habido mucha intervención humana, también se observan partes que han sido 
destinadas a la actividad agrícola y también se observan partes con asentamientos 
dispersos. 
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Flora: 
La flora de la zona es bastante variada, se encuentra variedad de arboles rompe 
vientos, cultivos de maní y una gran variedad de arbustos. 
En el terreno donde se emplazara el proyecto se encuentran también arboles de 
mango, eucalipto y chilamate. 
Fauna: 
Las especies predominantes en el sitio donde se construirá el proyecto, son propios 
del lugar, tales como: conejos, zorros cola pelada, garrobos, lagartijas y una 
variedad de serpientes.  
 
Sistema de asentamiento: 
La comarca Sabana grande no tiene gran desarrollo urbano, sin embargo presta las 
condiciones para el asentamiento humano de manera ordenada, cuenta con calles 
principales de asfalto o concreto hidráulico, está cerca de centros comerciales, 
aeropuerto, centros de salud, escuelas, existe red de agua potable, o la posibilidad 
de construir pozos, todos estos factores hacen que sea una zona donde es factible 
el asentamiento humano. 
 
Transporte y vialidad: 
El transporte en el sector de Sabana grande es moderado, se observa circulación 
de vehículo liviano, pesado, transporte urbano colectivo. 
En cuanto a vialidad, las vías principales cuentan con calles de concreto hidraulico 
o asfalto en las zonas más desarrolladas de la comarca. 
 
Acueducto: 
La mayoría de los barrios de la comarca cuentan con agua potable proveniente de 
la red de servicio público. 
 
Alcantarillado: 
No existe red de alcantarillado sanitario en la zona, en su defecto lo que se usa es 
letrinas o sumideros, lo cual afecta al manto acuífero que es bastante superficial. 
Las urbanizaciones nuevas como Villa Sol, Ciudad Belén, lo que usan en planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
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Tratamiento de desechos sólidos: 
Existe un botadero de basura en sabana grande donde se depositan los desechos 
sólidos, los cuales son recolectados por un camión con una frecuencia de dos veces 
por semana. 
 
 
Espacios públicos: 
La comarca Sabana grande cuenta con dos parques recreativos, los cuales han sido 
restaurados por la alcaldía de Managua. 
 
Paisaje urbano: 
En cuanto a paisaje urbano la comarca no tiene mucho que ofrecer ya que el 
desarrollo urbano en la zona es muy poco y disperso como para que se pueda 
apreciar un paisaje urbano de calidad. 
 
Regulaciones urbanas y arquitectónicas: 
Estas regulaciones aplican para los proyectos recientes, tales como la pista Sabana 
grande – Country club, Ciudad Belén y urbanización Villa sol, que son los proyectos 
más relevantes que se han llevado a cabo en la zona, y estan regulados por las 
normas del plan regulador. 
 
Equipamiento urbano: 
Como parte del equipamiento urbano de la comarca Sabana grande encontramos: 
-Centros de salud. 
-Colegios. 
-Parques. 
-Cementerios. 
-Iglesias. 
 
Calidad de vida: 
Calidad de vida es un concepto difícil de determinar, ya que para medir la calidad 
de vida de las personas se consideran aspectos que abarcan tanto el medio donde 
habitan, como la alimentación de los individuos, su relación con los demás sujetos 
de su entorno, así como la accesibilidad de los mismos a equipamiento de 
educación, salud o servicio, entre otras cosas, además del nivel de bienestar o 
satisfacción que el individuo estudiado tiene. 
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recomendaciones. 
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6.1 Conclusiones.  
 
El proyecto presentado contribuye de manera muy importante a identificar los 
puntos que hay que a considerar para llevar acabo el desarrollo exitoso de 
Urbanización de interés  social Los Ángeles, esto debido a que aunque el cuándo 
gobierno y la empresa privada juntan esfuerzos para dar respuesta a la demanda 
no se logra cubrir el déficit actual de viviendas por lo que según los análisis técnicos, 
financieros  y ambientales planteados en este documento se puede concluir que  el 
proyecto es factible y contribuye a disminuir el déficit habitacional en el que se 
encuentra inmerso el país. 
 
Con el trabajo investigativo, analítico y numérico que se muestran en este 
documento se proporciona una línea base para llevar a cabo las tareas iniciales 
tanto para el urbanizador como para el cliente potencial de una vivienda de interés 
social. 
 
También se concluye  que la ubicación del terreno presta las condiciones de acceso, 
seguridad, servicios básicos para que pueda emplazarse el proyecto. 
 
En cuanto a lo administrativo se determinó la cantidad de colaboradores y equipos 
de oficina, maquinaria y demás insumos para poder construir 36 viviendas en un 
año y poder suplir anualmente lo planteado. 
 
También se concluye que el proyecto es financieramente viable ya que el valor 
actual neto del flujo neto de efectivo es mayor que cero, la tasa interna de retorno 
es mayor que la tasa mínima de retorno atractiva y la relación beneficio/costo es 
mayor que uno. 
 
En cuanto a términos ambientales se refiere se concluye que el proyecto no produce 
impactos críticos que alteren el medio ambiente y que en general los impactos 
ocasionados son moderados, los cuales se pueden mitigar con las respectivas 
medidas mencionadas. 
 
Llevar a cabo un análisis detallado como el que se realizó en este proyecto 
incrementa en gran proporción las probabilidades de tener éxito ya que de ante 
mano se conoce lo que se quiere lograr y cómo se va a hacer para lograrlo. 
 
1. Recomendaciones. 
 
Se recomienda a la empresa privada invertir en proyectos habitacionales de este 
tipo ya que según el análisis realizado son proyectos viables que generan utilidad al 
inversionista y a su vez contribuye a la disminución del déficit habitacional que existe 
en Nicaragua. 
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7.1. Impactos negativos en etapa de construcción. 
 
7.1.1.  Matriz causa y efecto de impactos negativos en etapa de construcción: 
 
Tabla 22 Matriz causa efecto impactos negativos etapa de construcción. 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO RESIDENCIAL LOS ANGELES, EN LA 
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FACTOR  COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 
CLIMA M1 X       X           X X     
CALIDAD DEL AIRE M2 X X   X X   X X X   X X X X 
RUIDO AMBIENTAL M3 X X X X X X X   X   X X X X 
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4       X X   X X X           
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA 
M5 X X X X X   X X X           
SUELO M6 X X X X X   X X X   X       
VEGETACION M7 X X                         
FAUNA M8 X X X                       
PAISAJE M9 X X X X X       X X X       
RELACIONES ECOLÓGICAS M10 X                           
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11                     X       
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12       X   X X X X X X X X   
ACUEDUCTO M13               X             
ALCANTARILLADO M14               X             
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15               X X           
HABITAT HUMANO M16                             
ESPACIOS PUBLICOS M17                             
PAISAJE URBANO M18 X X X X         X           
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19                             
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20       X X           X       
SALUD M21       X X                   
CALIDAD DE VIDA M22       X                     
FACTORES SOCIOCULTURALES M23                             
VULNERABILIDAD M24             X X X   X       
ECONOMIA M25                             
RELACIONES DEPENDENCIA M26                             
FUENTES ENERGETICAS M27                 X X         
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7.1.2 Matriz de valoración de impactos negativos en etapa de construcción. 
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7.1.3 Matriz de importancia de impactos negativos en etapa de construcción. 
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FACTOR COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
CLIMA M1 32 41 39 26 138 400 35
CALIDAD DEL AIRE M2 21 21 33 27 22 21 30 24 22 20 20 261 1100 24
RUIDOS Y VIBRACIONES M3 26 26 25 27 22 29 27 28 30 27 26 26 319 1200 27
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 40 32 35 30 31 168 500 34
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA
M5 22 28 24 24 41 22 27 32 220 800 28
SUELO M6 29 20 23 24 18 29 16 34 23 216 900 24.00
VEGETACION M7 35 32 67 200 33.50
FAUNA M8 28 24 21 73 300 24.33
PAISAJE M9 32 28 23 19 28 48 40 46 264 800 33.00
RELACIONES ECOLOGICAS M10 28 28 100 28.00
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 45 45 100 45.00
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 27 29 26 26 27 26 30 29 220 800 27.50
ACUEDUCTO M13 35 35 100 35.00
ALCANTARILLADO M14 37 37 100 37.00
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 35 28 63 200 31.50
HABITAT M16
ESPACIOS PUBLICOS M17
PAISAJE URBANO M18 31 28 23 31 113 400 28.25
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 25 35 29 89 300 29.67
SALUD M21 27 18 45 200 22.50
CALIDAD DE VIDA M22 25 25 100 25.00
FACTORES SOCIOCULTURALES M23
VULNERABILIDAD M24 17 22 21 20 80 400 20.00
ECONOMIA M25
RELACIONES DEPENDENCIA M26
FUENTES ENERGETICAS M27 24 34 58 200 29.00
21.38 34.36
284 207 139 302 262 58 178 249 303 100 286 75 75 46 2564
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ETAPA: CONSTRUCCION
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO URBANIZACION LOS ANGELES EN 
SU ETAPA DE CONSTRUCCION
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27.87
Tabla 23 Matriz de importancia de impactos negativos en etapa de construcción. 
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7.1.3.1 Resumen de impactos negativos en etapa de construcción. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 164 Resumen de impactos negativos en etapa de construccion. 
 
 
 
 
 
 
 
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ETAPA DE CONSTRUCCION 
TOTAL 
No. 
CRITICO MODERADO IRRELEVANTE 
14 64 14 92 
% 15% 70% 15% 100% 
CRITICO
15%
MODERADO
70%
IRRELEVANTE
15%
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
-ETAPA DE CONSTRUCCION
CRITICO MODERADO IRRELEVANTE
Ilustración 10 Resumen de impactos negativos en etapa de construcción. 
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7.1.3.2 Rango de importancia de impactos negativos en etapa de construcción 
 
 
 
Tabla 25 Rango de importancia de impactos negativos en etapa de construcción. 
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Ilustración 11 Rango de importancia de impactos negativos en etapa de construcción. 
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7.2 Impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
 
7.2.1 Matriz causa y efecto de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO URBANIZACION LOS ANGELES, EN SU ETAPA DE 
FUNCIONAMIENTO 
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR 
EL PROYECTO 
ETAPA: FUNCIONAMIENTO 
ACCIONES IMPACTANTES 
DEL PROYECTO 
A
d
m
in
is
tr
a
c
i
ó
n
 
M
a
n
te
n
im
ie
n
to
 
FACTOR  COD F1 F2 
CLIMA M1     
CALIDAD DEL AIRE M2 X X 
RUIDO AMBIENTAL M3   X 
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4     
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5     
SUELO M6     
VEGETACION M7     
FAUNA M8     
PAISAJE M9     
RELACIONES ECOLÓGICAS M10     
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11     
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 X   
ACUEDUCTO M13 X X 
ALCANTARILLADO M14     
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15     
HABITAT HUMANO M16     
ESPACIOS PUBLICOS M17 X   
PAISAJE URBANO M18     
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19     
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20     
SALUD M21 X   
CALIDAD DE VIDA M22     
FACTORES SOCIOCULTURALES M23     
VULNERABILIDAD M24     
ECONOMIA M25     
RELACIONES DEPENDENCIA M26     
FUENTES ENERGETICAS M27 X   
 
Tabla 176 Matriz causa - efecto impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE URBANIZACION LOS ANGELES EN COMARCA  
SABANA GRANDE” 
 
 74 
7.2.2 Matriz de valoración de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
 
 
Tabla 187 Matriz de valoración de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
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7.2.3 Matriz de importancia de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
Tabla 198 Matriz de importancia de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
A
d
m
in
is
tr
a
c
ió
n
P
ro
d
u
c
c
ió
n
FACTOR COD F1 F3
CLIMA M1 0
CALIDAD DEL AIRE M2 22 20 42 200 21
RUIDOS Y VIBRACIONES M3 26 26 100 26
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5 0
SUELO M6 0
VEGETACION M7 0
FAUNA M8 0
PAISAJE M9 0
RELACIONES ECOLOGICAS M10 0
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 38 38 100 38
ACUEDUCTO M13 23 22 45 200 23
ALCANTARILLADO M14 0
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0
HABITAT M16 0
ESPACIOS PUBLICOS M17 34 34 100 34
PAISAJE URBANO M18 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0
SALUD M21 24 24 100 24
CALIDAD DE VIDA M22 0
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0
VULNERABILIDAD M24 0
ECONOMIA M25 0
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0
FUENTES ENERGETICAS M27 26 26 100 26
20 32
167 68 235
600 400 900
28 17 26
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración
6
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7.2.4 Resumen de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
 
 
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIEVOS ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 
TOTAL 
No. 
CRITICO MODERADO IRRELEVANTE 
2 6 1 9 
% 22% 67% 11% 100% 
Tabla 29 Resumen de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
 
 
 
 
Ilustración 30 Resumen de impactos negativos en etapa de funcionamiento. 
 
 
 
 
CRITICO
22%
MODERADO
67%
IRRELEVANTE
11%
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
-ETAPA DE FUNCIONAMIENTO-
CRITICO MODERADO IRRELEVANTE
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7.2.4.1 Rango de importancia de impactos negativos etapa de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20 Rango de importancia de impactos negativos etapa de funcionamiento. 
  Administración Mantenimiento   
FACTOR CODIGO F1 F3 
FACTORES 
DEL MEDIO 
IMPACTADOS 
CLIMA M1 0 0 0 
CALIDAD DEL AIRE M2 22 20 42 
RUIDOS Y 
VIBRACIONES M3 0 26 26 
VULNERABILIDAD M4 0 0 0 
HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA M5 
0 0 
0 
SUELO M6 0 0 0 
VEGETACION M7 0 0 0 
FAUNA M8 0 0 0 
PAISAJE M9 0 0 0 
RELACIONES 
ECOLOGICAS M10 0 0 0 
SISTEMA DE 
ASENTAMIENTO M11 
0 0 
0 
TRANSPORTE Y 
VIALIDAD M12 38 0 38 
ACUEDUCTO M13 23 22 45 
ALCANTARILLADO M14 0 0 0 
TRATAMIENTO DES. 
SOLIDOS M15 0 0 0 
HABITAT M16 0 0 0 
ESPACIOS PUBLICOS M17 34 0 34 
PAISAJE URBANO M18 0 0 0 
EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIO M19 0 0 0 
REGULACIONES URB. 
Y ARQ. M20 0 0 0 
SALUD M21 24 0 24 
CALIDAD DE VIDA 
M22 0 0 0 
FACTORES 
SOCIOCULTURALES M23 0 0 0 
VULNERABILIDAD M24 0 0 0 
ECONOMIA M25 0 0 0 
RELACIONES 
DEPENDENCIA M26 0 0 0 
FUENTES 
ENERGETICAS M27 
26 0 26 
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72 95 0 0 48 20 
167 68 
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Rango de importancia de impactos negativos etapa de funcionamiento. 
 
Ilustración 12 Rango de importancia de impactos negativos etapa de funcionamiento. 
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7.3. Impactos positivos etapa de construcción. 
 
7.3.1 Matriz causa y efecto impactos positivos etapa construcción. 
 
 
Tabla 21 Matriz causa y efecto de impactos positivos en etapa de construcción. 
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5
SUELO M6
VEGETACION M7
FAUNA M8
PAISAJE M9
RELACIONES ECOLÓGICAS M10
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 X X X X X X X X X X
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 X X X
ACUEDUCTO M13
ALCANTARILLADO M14 X
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15
HABITAT HUMANO M16 X X X X X X X X X X X X
ESPACIOS PUBLICOS M17 X X
PAISAJE URBANO M18 X X
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 X
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SALUD M21
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VULNERABILIDAD M24 X X
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FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL PROYECTO
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7.3.2 Matriz de valoración de impactos positivos etapa de construcción. 
Tabla 22 Matriz de valoración de impactos positivos en etapa de construcción. 
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7.4.3 Matriz de importancia de impactos positivos etapa de construcción. 
 
Tabla 23 Matriz de valoración de impactos positivos etapa de construcción. 
 
 
 
 
 
Tabla 24 Resumen de impactos ambientales positivos etapa de construcción. 
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7.4.4 Rango de importancia de impactos positivos etapa de construcción. 
Tabla 25 Rango de importancia de impactos positivos en etapa de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ilustración 14 Factores del medio impactados positivamente en la etapa de construcción. 
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7.5. Impactos positivos etapa de funcionamiento. 
 
7.5.1 Matriz causa y efecto. 
 
Tabla 26 Matriz causa y efecto de impactos positivos etapa de funcionamiento. 
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FACTOR COD F1 F2
CLIMA M1
CALIDAD DEL AIRE M2
RUIDO AMBIENTAL M3
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5
SUELO M6
VEGETACION M7 X X
FAUNA M8
PAISAJE M9 X X
RELACIONES ECOLÓGICAS M10
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12
ACUEDUCTO M13
ALCANTARILLADO M14
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 X X
HABITAT HUMANO M16
ESPACIOS PUBLICOS M17
PAISAJE URBANO M18 X X
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20
SALUD M21
CALIDAD DE VIDA M22 X X
FACTORES SOCIOCULTURALES M23
VULNERABILIDAD M24
ECONOMIA M25 X X
RELACIONES DEPENDENCIA M26
FUENTES ENERGETICAS M27
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO URBANIZACION LOS ANGELES, EN SU ETAPA DE 
FUNCIONAMIENTO
FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS 
POR EL PROYECTO
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
ETAPA: FUNCIONAMIENTO
ACCIONES IMPACTANTES
DEL PROYECTO
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7.6.2 Matriz de valoración de impactos positivos etapa de funcionamiento. 
 
Tabla 27 Matriz para la valoración de impactos positivos etapa de funcionamiento. 
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7.7.3 Matriz de valoración de impactos positivos etapa de funcionamiento. 
Tabla 28 Matriz de valoración de impactos positivos en etapa de funcionamiento. 
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7.8.4 Resumen de impactos positivos en etapa de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29 Resumen de impactos positivos en etapa de funcionamiento. 
 
Ilustración 15 Resumen de impactos positivos en etapa de funcionamiento. 
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7.8.5 Rango de importancia de impactos positivos etapa de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16 Rango de importancia 
de impactos positivos etapa de 
funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 30 Rango de importancia de impactos positivos en etapa de funcionamiento. 
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7.6. Plan de Mitigación de los Impactos 
 
 
VI.PLAN DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS (PMI) 
6.1. Manejo de los residuos sólidos generados durante la construcción: 
Todos los desechos sólidos producto de la construcción serán acopiados en un punto 
del proyecto donde luego será retirado y enviado al botadero municipal. 
 
 
6.2. Manejo de los residuos liquido generados durante la construcción: 
El proyecto no generará desechos líquidos. 
 
Etapa del 
proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Impacto generado 
Medidas a implementar. 
Tala y desalojo 
de árboles. 
Clima 
Calentamiento local producto de la 
tala de arboles 
Reforestación en áreas verdes. 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas de polvo en 
suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido ambiental 
Niveles medios de ruido producto de 
motosierras, palas que recojan los 
desechos y los vehículos que 
realizaran el transporte. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal que realizará dichas labores. 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Evaporación de agua superficial más 
rápido. 
Reforestación en áreas verdes. 
Suelo Alteración a la morfología del suelo.  
Vegetación 
Eliminación de la vegetación 
existente. 
 
Fauna 
Eliminación de la fauna existente, 
mayormente roedores e insectos. 
 
Paisaje 
Modificación de paisaje natural 
existente. 
 
Relaciones 
ecológicas 
Modificación de relación 
Aire/sol/sombra 
Reforestación en áreas verdes. 
Paisaje urbano Modificación del paisaje urbano  
Limpieza y 
Descapote 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas de polvo en 
suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Niveles medios de ruido producto de 
motosierras, palas que recojan los 
desechos y los vehículos que 
realizaran el transporte. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal que realizará dichas labores. 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Evaporación de agua superficial más 
rápido. 
Reforestación en áreas verdes. 
Suelo 
Alteraciones en los componentes del 
suelo. 
 
Vegetación 
Eliminación de la vegetación 
existente. 
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Fauna 
Eliminación de la fauna existente, 
mayormente roedores e insectos. 
 
Paisaje 
Eliminación de espacios llenos de 
suciedad. 
 
Paisaje Urbano 
Eliminación de espacios llenos de 
suciedad. 
 
Instalaciones 
provisionales 
Ruido Ambiental 
Producto de la construcción de 
instalaciones provisionales y las 
herramientas utilizadas. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal que realizará dichas labores. 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Depósito de aguas producto de la 
construcción sobre el suelo. 
 
Suelo 
Alteraciones en los componentes del 
suelo y su forma. 
 
Fauna 
Eliminación de la fauna natural de la 
zona, efecto del ruido. 
 
Paisaje Cambio en el paisaje natural  
Paisaje Urbano 
Alteración en el paisaje urbano por la 
presencia física de las instalaciones. 
 
Movimiento de 
tierra 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas de polvo en 
suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Niveles medio producto de la 
remoción de tierra en el terreno. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal que realizará dichas labores. 
Geología y 
Geomorfología 
Alteración en la morfología y 
composición del suelo, producto de la 
sustitución de suelo. 
 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Depósito de aguas producto de la 
construcción sobre el suelo. 
 
Suelo Alteración en su composición.  
Paisaje 
Alteración por la presencia de 
máquinas y personal de construcción. 
 
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Paisaje Urbano 
Alteración en el paisaje urbano por la 
presencia física de las instalaciones. 
 
Regulaciones Urb. Y 
Arq. 
Las afectaciones a la vialidad de la 
zona, tendrán que adaptarse a las 
regulaciones urbanas de la zona 
Diseño de proyecto acorde a ulaciones 
urbanas vigentes. 
Salud 
Las partículas en suspensión pueden 
causar afectaciones tanto en la 
población, como en los trabajadores, 
sino se toman las medidas 
necesarias. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Calidad de vida 
Alteraciones en la calidad de vida 
debido a las incomodidades 
ocasionadas por esta actividad. 
 
Infraestructura 
Clima 
Incremento en la temperatura local 
debido al concreto de la calle. 
Reforestación en áreas verdes. 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas de polvo en 
suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Niveles medio producto de la 
maquinaria utilizada para este rubro. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Geología y 
Geomorfología 
Alteración en la morfología y 
composición del suelo, producto de la 
colocación de concreto para calles. 
 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Impermeabilización de suelos en área 
de calles. 
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Suelo 
Alteración de composición química 
del suelo por depósito de concreto en 
área de calles. 
 
Paisaje Alteración de paisaje natural local.  
Regulaciones Urb. Y 
Arq. 
Las afectaciones a la vialidad de la 
zona, tendrán que adaptarse a las 
regulaciones urbanas de la zona 
Diseño de proyecto acorde a 
regulaciones urbanas vigentes. 
Salud 
Las partículas en suspensión pueden 
causar afectaciones tanto en la 
población, como en los trabajadores, 
sino se toman las medidas 
necesarias. 
 
Preliminares 
Ruido ambiental 
Niveles medio producto de la 
maquinaria utilizada para este rubro. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Cimientos 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas de polvo en 
suspensión, de igual forma partículas 
de cemento, arena y el humo 
provocado por el corte del acero para 
su armado. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
El traslado de materiales, corte y 
armado de los mismos provocara 
altos niveles de ruido. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Geología y 
Geomorfología 
Alteración en la morfología causada 
por las excavaciones. 
 
Hidrología superficial 
y subterránea 
La sustitución de suelo puede 
provocar alteraciones en la hidrología 
del terreno. 
 
Suelo 
El suelo sufrirá cambios en su 
composición por la presencia de 
componentes como el concreto y 
material cero. 
 
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Vulnerabilidad 
Esta actividad es vulnerable a 
situaciones climáticas como lluvias, 
vientos, inestabilidad de los suelos, 
etc. 
 
Obras 
hidrosanitarias 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas de polvo en 
suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Geología y 
Geomorfología 
Alteraciones provocadas por las 
excavaciones. 
 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Se modificara el terreno producto de 
las excavaciones. 
 
Suelo Alteración en su morfología y uso.  
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Acueducto 
El edificio traerá mayor consumo de 
agua que vendrá a saturar las redes 
del sector. 
 
Alcantarillado 
El edificio traerá mayor demanda de 
descargue de las aguas servidas lo 
que vendrá a saturar las redes del 
sector. 
 
Tratamiento de 
desechos solidos 
Aumento de desechos 
 
Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad en la zona debido a las 
excavaciones sanitarias. 
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Estructura de 
concreto 
Calidad del Aire 
Partículas de polvo y componentes 
de concreto en suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Provocado por la maquinaria y uso de 
herramientas. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Geología y 
Geomorfología 
Alteraciones provocadas por las 
excavaciones. 
 
Hidrología superficial 
y subterránea 
El depósito de desperdicios de 
concreto, así como agua con residuos 
de concreto o cemento, altera la 
impermeabilización del suelo, 
evitando la absorción normal del 
agua. 
 
Suelo 
Alteraciones provocadas por el 
depósito de desperdicios. 
 
Paisaje 
Alteración volumétrica del área del 
proyecto. 
 
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
 
Tratamiento de 
desechos solidos 
Aumento de volúmenes de desecho. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad en la zona debido a la 
presencia de transporte pesado para 
materiales. 
 
Fuentes energéticas 
Mayor consumo de energía que 
recargara las capacidades de los 
transformadores de la zona. 
 
Sistema 
eléctrico 
Paisaje Transformación del paisaje natural.  
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Fuentes energéticas 
Mayor consumo de energía que 
recargara las capacidades de los 
transformadores de la zona. 
 
  Clima 
Incremento en la temperatura local 
debido a los materiales utilizados. 
Arborización en áreas verdes. 
Mampostería 
Calidad del aire 
Partículas de polvo y componentes 
de concreto en suspensión. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Provocado por la maquinaria y uso de 
herramientas. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Suelo 
Alteraciones provocadas por el 
depósito de desperdicios. 
 
Paisaje 
Alteración volumétrica del área del 
proyecto. 
 
Sistema de 
asentamiento 
Componente o edificio nuevo en la 
zona. 
 
Transporte y vialidad 
La presencia de camiones en la zona, 
causara alteración en el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Regulaciones Urb. Y 
Arq. 
Alteración en los lineamientos  
urbanos presentes en el área sin 
proyecto. 
 
Vulnerabilidad 
Esta actividad es vulnerable a 
situaciones climáticas como lluvias, 
vientos, inestabilidad de los suelos, 
etc. 
 
Clima 
Incremento en la temperatura local 
debido a los materiales utilizados. 
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Estructura 
metálica y 
cubierta de 
techo 
Calidad del Aire 
Presencia de humo toxico resultante 
de las labores de soldadura. 
Presencia de partículas de pintura 
que pueden afectar sectores 
aledaños. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Ruido provocado por trabajos propios 
de la actividad. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Acabados 
Calidad del Aire 
Presencia de partículas en su 
mayoría de pintura. 
Riego en zonas donde haya tierra suelta 
3 veces al día. 
Ruido Ambiental 
Ruido provocado por trabajos propios 
de la actividad. 
 
Transporte y 
vialidad 
La presencia de camiones en 
la zona, causara alteración en 
el tráfico local. 
Se organizaran los pedidos de materiales 
y desalojos de desechos para realizarse 
en horas que el trafico sea menor. 
Limpieza Final 
Calidad del Aire 
Partículas de polvo, cemento, 
gypsum, etc.  
 
Ruido Ambiental 
Ruido provocado por trabajos propios 
de la actividad. 
Utilización de equipo de protección para 
el personal a cargo de esta actividad. 
Tabla 31 Plan de mitigación de los impactos. 
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